

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»**

Утверждаю  
Заместитель генерального директора  
музея по научной работе  
С.В.Николаева  
2022 г.



**План работы музея на 2022 год**

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окон- чание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнен ия	Исполнители
<b>1. Научно - исследовательская работа</b>							
<b>1.1. Работа над научными каталогами музейных коллекций</b>							
1.1.1. Иконы XVIII – начала XX в. из собрания СПМЗ (продолжение работы): - составление каталожных описаний	Около 1000 пр.	2021	2026	50 пр.	100 пр.	В течение года	Соболева М.Е.
1.1.2. Коллекция нумизматики СПМЗ. Золотые и серебряные рубли XVIII – начала XX в.: - составление каталожных описаний	7975 пр. 140 пр.	2017 2022	2027 2023	5155	100 пр.	В течение года	Кузнецова Т.В.
1.1.3. Драгоценные оклады богослужебных книг в собрании СПМЗ: - составление каталожных описаний	95 пр.	2017	2022	65 пр.	15 пр.	В течение года	Шитова Л.А.
1.1.4. Орнаментальные вышивки XVIII-XIX вв. (продолжение работы): - составление каталожных карточек - работа с архивным материалом, литературой	1000 пр.	2003	2026	700 пр.	20 пр.	В течение года	Клопова С.Н.
1.1.5. Западноевропейская графика в собрании СПМЗ (продолжение работы): - выявление произведений - составление карточек	300 пр.	2021	2025		15 пр.	В течение года	Суворова Е.Ю.
1.1.6. Художественный текстиль Тамбовской и Пензенской губерний XIX – XX вв. в собрании СПМЗ. Альбом-каталог (начало работы):	до 300 пр.	2022	2026		20 пр.	I-IV кв 2022	Жигулева В.М.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
- выявление объема и состава коллекции - составление каталожных описаний							
1.1.7. Традиционный текстиль Рязанской губернии XIX – XX вв. в собрании СПМЗ. Раздел I. Мещерский край (продолжение работы): - составление каталожных описаний	до 1500 пр. Раздел: 200 пр.	2021	2023	100 пр.	100 пр. 0,5 а.л.	2021- 2022	Соколова Г.В.
1.1.8. Художественный камень Борнуковской пещеры в собрании СПМЗ (продолжение работы): - составление каталожных описаний	до 100 пр. 0, 6 а.л. 55 пр.	2021	2023	20 пр.	35 пр.	I-IV кв 2022	Юрова О.Н.
1.1.9. Нижнетагильская роспись по металлу в собрании СПМЗ (окончание работы): - редактирование каталожных описаний - написание вступительной статьи	35 пр. 0,5 а.л.	II кв. 2018	I пол. 2022	35 пр. 0,2 а.л.	0,3 а.л.	I-IV кв 2022	Игнатъева О.А.
1.1.10. Уральская роспись по бересте в собрании СПМЗ (начало работы): -составление каталожных описаний	43 пр.	II пол. 2022	2024		10 пр.	II пол. 2022	Игнатъева О.А.
1.1.11. Столбчатые прялки в собрании СПМЗ (начало работы): - выявление коллекции	до 50 пр.	2022	2025			2022-2025	Полосинова Т.А.
1.1.12. Традиционный текстиль Вологодской губ. XIX– начала XX в. в собрании СПМЗ (завершение работы): - работа над вступительной статьей	610 пр.  1 а.л.	2005	2022	610 пр.	  1 а.л.	I-IV кв 2022	Демкина В.А.
1.1.13. Народная одежда Тверской губернии XIX – XX вв. в собрании СПМЗ. Раздел: Рубахи (продолжение работы): - выявление состава коллекции - составление каталожных описаний	до 150 пр.	2022	2024		50 пр.	I-IV кв 2022	Клыгина И.С.
1.1.14. Художественное дерево в русском стиле в собрании СПМЗ (продолжение работы) Раздел Мебель мастерских Абрамцева и Сергиева Посада: - составление каталожных описаний	до 90 пр.	2017	2023	70 пр.	20 пр.	I-IV кв 2022	Горожанина С.В.
1.1.15. Деревянные подносные блюда и солонки XIX – начала XX вв. в собрании СПМЗ - составление каталожных описаний	до 40 пр.  до 0,6 а.л.	I кв 2022	II кв 2022		до 40 пр. 0,6 а.л.	I пол. 2022	Горожанина С.В.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
- написание текста вступительной статьи							
1.1.16. «Загорск Марии Ломакиной». К 125 – летию со дня рождения Марии Владимировны Ломакиной: живопись из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника (окончание работы): - проведение фотосъемки работ - написание текста	2 а.л. 112 пр.	2020	2022	112 кат. описаний; 7 изданий 1 а.л.	1 а.л.	II кв	Колесникова М.В.
<b>1.2. Работа над научными темами</b>							
1.2.1. Малоизвестный наместник ТСЛ (1761-1766) архимандрит Лаврентий (Хоцятовский): - написание статьи	1 а.л.	2020	2022			В теч. года	Шитова Л.А.
1.2.2. Традиционные мужские рубахи Тверской губернии XIX – начала XX вв. в собрании СПМЗ. Доклад для научной конференции «Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии». РЭМ. г. С-Петербург: - написание текста	до 0,4 а.л.	I кв 2022	II кв 2022		до 0,4 а.л. до 10 ил.	I пол. 2022	Клыгина И.С.
1.2.3. Теремковые прялки Вологодской губернии. К вопросу классификации. Доклад для научной конференции, приуроченной к 80-летию отдела народного искусства ГРМ. г. С-Петербург: - написание текста	0,5 а.л.	I кв 2022	IV кв 2022		0,5 а.л. до 20 ил.	I-IV кв 2022	Полосинова Т.А.
1.2.4. Сапожковское ткачество в собрании СПМЗ. Доклад для межрегиональной научно-практической конференции «Яхонтовские чтения». г. Рязань: - написание текста	до 0,4 а.л.	I кв 2022	IV кв 2022		0,4 а. л. до 20 ил.	I-IV кв 2022	Соколова Г.В.
1.2.5. Коллекция Г.М. Блинова как источник живой памяти о народной игрушке. Доклад для межрегиональной научно-практической конференции Мемориальное наследие и музеи в процессе сохранения и актуализации культурной памяти. г. Рязань: - написание текста	до 0,4 а.л.	I кв 2022	II кв 2022		0,4 а. л. до 20 ил.	I пол. 2022	Соколова Г.В.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
1.2.6. К истории происхождения матрешки. Доклад для научной конференции, приуроченной к 80-летию отдела народного искусства ГРМ. г. С-Петербург: - доработка текста	до 0,5 а.л. до 15 ил.	I кв 2022	IV кв 2022		0,3 а.л. до 15 ил.	I-IV кв 2022	Горожанина С.В.
1.2.7. К истории отдела Русское народное и декоративно-прикладное искусство. 1990-2022 гг. Статья в альбом Шедевры народного искусства. К 100-летию отдела Русское народное и декоративно-прикладное искусство СПМЗ: - написание текста	до 0,5 а.л. до 50 ил.	I пол. 2022	I пол. 2022		0,5 а.л. до 50 ил.	I пол. 2022	Горожанина С.В.
1.2.8. Рисунки городецких художников. Альбом: - написание текста статьи	до 1,5 а.л. 150 ил.	I кв 2022	III кв 2022		0,5 а.л. 150 ил.	I-III кв 2022	Толстухина Н.В.
1.2.9. Парный дворянский портрет в собрании СПМЗ. К вопросу атрибуции (продолжение работы): - написание текста	1 а. л. 2 пр.	2019	2022	0,5 п.л. 19 изданий, 3 описи, 23 дела РГИА	0,5 п.л.		Макусова Л.А.
1.2.10. Авангард (живопись, графика) в собрании СПМЗ (начало работы): - написание текста	1 а.л. 74 пр.	2021	2022	7 изданий	1 а.л.	IV квартал	Жданова И.Ф.
1.2.11. Комплектование коллекции оружия в Сергиево-Посадском музее-заповеднике (1920-2020): - написание сообщения	1 а.л.	I кв 2020	IV кв 2022	0,5 а.л.	0,5 а.л.	IV кв 2022	Токарева Т.Ю.
1.2.12. Ранняя музейная фотография. Фотоколлекция первой трети XX века в составе негатеки СПМЗ: вопросы формирования, тематики, авторства. Сообщение: - написание сообщения	1 а.л.	I кв 2021	III кв 2022	0,5 а.л.	0,5 а.л.	III кв 2022	Гаганова М.А.
1.2.13. Из истории изразцовых печей Троице-Сергиевой Лавры. Сообщение (продолжение работы): - изучение источников и литературы	1 а.л.	I кв 2021	2023 II кв	Выписки 0,9 а.л.	Выписки 0,7 а.л.	в течение года	Холодкова Н.В.
1.2.14. Троице-Сергиев монастырь в системе средневековой коммеморации. Сообщение.	1 а.л.	I кв 2022	IV кв 2022		1 а.л.	IV кв 2022	Шокарев С.Ю.
1.2.15. Возвращение завода ЗОМЗ в Загорск. - Сообщение. Завершение работы.	0,50 п.л.	2020	2022	0,25 п.л.	0,25 п.л.	I-IV кв	Видная Е.В.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
1.2.16. Медицина в Сергиевском Посаде в XX веке. Подраздел: Медицина в Сергиевском Посаде в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.). Сообщение.	0,50 п.л.	2022	IV кв 2023		0,50 п.л.	I-IV кв	Тимофиюк И.И.
1.2.17. Социальная политика в области детства в Сергиево-Посадском районе в советский период. Подраздел: Детские дома в Сергиево-Посадском районе в советский период (1960-1980-е гг.)	0,50 п.л.	2022	IV кв 2023		0,25 п.л.	I-IV кв	Чумакова С.А.
1.2.18. К вопросу создания Высшей электротехнической школы командного состава РККА и ее пребывания в Сергиевом Посаде (1919-1923 гг.)	0,50 п.л.	2022	IV кв 2023		0,25 п.л.	I-IV кв	Видная Е.В
<b>1.2.19. - 1.2.32. Доклады и тезисы на XIII Международную конференцию «ТСЛ в истории, культуре и духовной жизни России»</b>							
1.2.19. Иконы-пядницы в иконостасе Троицкого собора. Реконструкция по Описи 1641 года	0,5 а.л.	2022	2022			I пол.	Воронцова Л.М.
1.2.20. Церковные облачения с лицевыми изображениям в собрании СПМЗ. К вопросу формирования коллекции.	0,4 а.л.	2022	2022		0,5 а.л.	I пол.	Черкашина Г.П.
1.2.21. Парчовый набедренник XVIII в. из собрания ТСЛ: проблемы атрибуции	0,5 а.л.	2021	2022		0,5 а.л.	I пол.	Кузнецова Т.В.
1.2.22. Орнаментальные вышивки XVIII-XIX вв. в собрании СПМЗ. Состав и формирование коллекции.	0,5 а.л.	2022	2022		0,5 а.л.	I пол.	Клопова С.Н.
1.2.23. Инок Иона (Ильин) – лучший мастер лаврской ризничной мастерской.	0,5 а.л.	2022	2022		0,5 а.л.	I пол.	Шитова Л.А.
1.2.24. Произведения из кости первой четверти XVIII в. в собрании СПМЗ.	0,5 а.л.	2022	2022		0,5 а.л.	I пол.	Суворова Е.Ю.
1.2.25. Гравюры первой половины XVIII в. с изображением евангелистов из собрания СПМЗ. К вопросу об атрибуции.	0,5 а.л.	2022	2022		0,5 а.л.	I пол.	Захаров Е.
1.2.26. Иконография архангела Михаила в произведениях из собрания СПМЗ.	0,5 а.л.	2022	2022		0,5 а.л.	I пол.	Воробьева И.Е.
1.2.27. Сергиевский и Румянцевский музеи на территории ТСЛ в 1920-е гг.	0,4 а.л.	I кв 2022	IV кв 2022		тезисы-июнь 0,4 а.л.	доклад-август	Холодкова Н.В.
1.2.28. Отношение Ивана Грозного к Троице-Сергиеву	0,4 а.л.	I кв	IV кв		тезисы-	доклад-	Шокарев С.Ю.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
монастырю в годы опричнины (1565-1572).		2022	2022		июнь 0,4 а.л.	август	
1.2.29. Рака преподобного Сергия Радонежского. Этап музейного хранения: 1919–1946 годы.	0,4 а.л.	I кв 2022	IV кв 2022		тезисы-июнь 0,4 а.л.	доклад-август	Гаганова М.А.
1.2.30. Надгробия мелкопоместных дворян и дьяков средневековом некрополе Троице-Сергиева монастыря (находки 2008 г.)	0,5 а.л.	2022	2022		тезисы-0,5 а.л.	IV кв	Вишневский В.И
1.2.31. Изразцы из раскопок и наблюдений в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре Подмосковной экспедиции ИА РАН в 2019-2020 гг.	0,5 а.л.	2022	2022		тезисы-0,5 а.л.	IV кв	Энговатова А.В. Капитонова М.А. Щербачков В.В.
1.2.32. Белокаменный средневековый армянский крест-хачкар из Сергиева Посада	0,3 а.л.	2022	2022		тезисы-0,3 а.л.		Давидов С.А.
<b>1.2.33. - 1.2.34. Доклады на научную конференцию «Дом Живоначальной Троицы. 600-летие главного храма Троице-Сергиевой лавры» (МДА и СПМЗ, 12 мая 2022 г., Елизаветинский зал МДА)</b>							
1.2.33. Троицкий собор в истории культуры: памятник и музейные практики первой половины XX века	0,4 а.л.	I кв 2022	II кв 2022		0,4 а.л.	II кв 2022	Гаганова М.А.
1.2.34. Иконы «пядницы» на столбах Троицкого собора ТСЛ: формирование, состав, иконография.	0,4 а.л.	I кв 2022	II кв 2022		0,4 а.л.	II кв 2022	Токарева Т.Ю.
<b>1.2.35 - 1.2.36. Доклады на семинаре «Археология Подмосковья» в Институте археологии РАН</b>						I кв	
1.2.35. Железные изделия Ратьковского раннесредневекового могильника VI-VII вв.	0,5 а.л.	2022	2022		0,5 а.л.	I кв	Вишневский В.И
1.2.36. Детали бронзовых украшений из Ратьковского раннесредневекового могильника VI-VII вв.	0,5 а.л.	2022	2022		0,5 а.л.	I кв	Новоселова Т.Н.
<b>1.2.37. - 1.2.38. Сообщения на X региональной конференции «Художественное наследие Владимирской области». в Александровском художественном музее</b>							
1.2.37. Раскопки Ратьковского раннесредневекового могильника (результаты работ 2022 года)	0,5 а.л.	2022	2022		0,5 а.л.	IV кв	Новоселова Т.Н. Вишневский В.И.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
1.2.38. Изразцы в собрании Александровского художественно-краеведческого музея	0,5 а.л.	2022	2022		0,5 а.л.	IV кв	Щербаков В.В.
<b>1.3. Проведение научных конференций, семинаров, совещаний</b>							
1.3.1. Научная конференция, посвящённая 600-летию Троицкого собора (совместно с МДА)	1 день, до 15 докл.	12 мая 2022	12 мая 2022			12 мая 2022	Токарева Т.Ю.
1.3.2. XIII Международная научная конференция «Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России»	2 дня до 30 докл.	5 октябрь 2022	6 октябрь 2022			октябрь 2022	Николаева С.В. Манушина Т.Н.
<b>2. Издательская деятельность</b>							
<b>2.1. Издать</b>							
2.1.1. Сборник научных сообщений, посвящённый 100-летию организации СПМЗ: «Сергиево-Посадский музей-заповедник. Сообщения 2020».	до 25 а.л.	2022	2022	отред. 25 статей (до 20 а.л. вёрстка)		в течение года	Николаева С.В. Манушина Т.Н. Морозов К.Н. Головачева В.М.
2.1.2. Сборник материалов XII Международной научной конференции «Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России. Историко-культурное наследие Лавры как основа развития Сергиево-Посадского музея-заповедника». К 100-летию организации музея.	до 20 а.л.	2022	2022			в течение год	Николаева С.В. Манушина Т.Н. Морозов К.Н. Головачева В.М.
2.1.3. Тезисы докладов к XIII Международной научной конференции «Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России».	до 3 а.л.	2022	2022			III кв 2022	Николаева С.В. Манушина Т.Н. Морозов К.Н. Головачева В.М.
2.2.4. Каталог «Осенний салон - 2022»		III кв	IV кв		совместно с науч. сотрудниками		Морозов К.Н. Головачева В.М.
2.1.5. Драгоценный убор русских средневековых икон. Альбом-каталог. Продолжение работы (совместно с издательством «ИП Верхов С.И.»)	290 пр.	2020	2022				Воронцова Л.М.
2.1.6. Каталог «Драгоценные панагии XVIII-XIX вв.»	8а.л. 56 пр.	2020	2022				Шитова Л.А.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
2.1.7. Сказки Русского Севера. Народное искусство Каргополя в собрании СПМЗ. Альбом-каталог (издательство Северный паломник)	759 пр. 5 а.л.	I кв 2022	II кв 2022 г.	759 пр. 5 а.л.	759 пр. 5 а.л.	I-II кв 2022	Горожанина С.В. Демкина В.А. Соколова Г.В.
2.1.8. Народное искусство Белгородского края XIX-XX вв. Альбом-каталог (издательство Северный паломник)	416 пр. 3 а.л.	I кв 2022	IV кв 2022	416 пр. 3 а.л.	416 пр. 3 а.л.		Жигулева В.М.
2.1.9. Шедевры народного искусства. К 100-летию отдела Русское народное и декоративно-прикладное искусство СПМЗ. Альбом (издательство Северный паломник)	2 а.л. до 150 ил.	I кв 2022	II кв 2022		2 а.л. до 150 ил.	I-II кв 2022	Ответств. Горожанина С.В. сотрудники отдела
2.1.10. Рисунки городецких художников. Альбом (издательство Бослен)	До 1,5 а.л. 150 ил.	2022	2022		До 1,5 а.л. 150 ил.	I-III кв. 2022	Толстухина Н.В
2.1.11. Печатная продукция по экспозициям, выставкам и мероприятиям (по заказам отделов): - экспликации, этикетки - пригласительные билеты, конверты - афиши - буклеты, брошюры - перевод на англ. язык текста экспликаций и этикеток		2022	2022			в течение года	Морозов К.Н. Головачева В.М. Никулина О.Н. сотрудники научно- фондовых отделов
<b>3. Экспозиционно-выставочная работа</b>							
<b>3.1. Экспозиционная работа</b>							
3.1.1. Музейный комплекс «Ризница Троице-Сергиевой лавры» (продолжение работы): Фонды открытого хранения икон: - доработка проекта		2014	2022				Воронцова Л.М. Черкашина Г.П. Кузнецова Т.В.
3.1.2. Восстановление (частичная реэкспозиция) 1 зала экспозиции «ТСЛ. Архитектурный ансамбль. Страницы истории»: -упаковка, транспортировка экспонатов, акты, -топопись, монтаж, этикетаж, экспликации.	3 витрины с экспоната ми	II кв 2022 1 апреля)	II кв 2022 07 апреля)		Монтаж - До 40 пр.; оформлени е документо в, заявки, ТЗ для хозчасти	II кв. 2022 г. (07 апреля)	Токарева Т.Ю. Сотрудники отдела (Шокарев С.Ю., Гаганова М.А.- демонтаж, документация, упаковка, транс-ка)

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
<b>3.2. Выставочная работа:</b>							
<b>Выставки в музее</b>							
3.2.1. Выставка «Пути авангарда. Живопись и графика XX – начала XXI века из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника» (Главный корпус): - разработка концепции - монтаж		Открытие 03.02. 2022	17.04. 2022				Жданова И.Ф.
3.2.2. Выставка «Дмитрий Иконников. К 70-летию со дня рождения художника» (совместный проект с галереей «Арс Лонга») (Главный корпус): - разработка концепции - монтаж		Открытие 29.04. 2022	26.06. 2022				Жданова И.Ф.
3.2.3. Выставка к 100-летию со дня рождения Александра Николаевича Орлова (1932-2001) (Главный корпус): - разработка концепции - монтаж		Открытие 09.07. 2022	21.08. 2022				Жданова И.Ф.
3.2.4. Выставка-конкурс «Осенний салон-2022: живопись, графика, скульптура» (Главный корпус): - разработка концепции - монтаж		Открытие 16.09. 2021	06.11. 2022				Жданова И.Ф.
3.2.5. Выставка «К 100-летию образования СССР» (Главный корпус): - разработка концепции - монтаж		Открытие 30.11. 2022	январь 2023				Жданова И.Ф. Толстухина Н.В.
3.2.6. Выставка «Пётр I и Троице-Сергиев монастырь». (К 350-летию со дня рождения Петра I) (филиал «Ризница ТСЛ»): - разработка концепции - монтаж		Открытие 15.06. 2022	декабрь 2022				Суворова Е.Ю.
3.2.7. Выставка «Во всех ты, душенька, нарядах хороша...». Женский костюм. XX век (из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника) (Восточный корпус): - разработка концепции - монтаж		Открытие 17.02. 2022	24.07. 2022				Видная Е.В.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
3.2.8. Выставка «Ваше Величество Женщина...». Образ женщины в произведениях искусства XVIII – XXI вв. (Западный корпус): - разработка концепции - монтаж		Открытие 03.03. 2022	10.07. 2022				Николаева С.В. Жданова И.Ф. н/ф отделы
3.2.9. Выставка одного экспоната «Уникальная находка – армянский крест-хачкар в Сергиевом Посаде» (Археологическая экспозиция): - разработка концепции - монтаж		Открытие 15.03. 2022	30.05. 2022				Вишневский В.И.
3.2.10. Выставка «Сергиев Посад в произведениях В.И. Соколова». К 150-летию со дня рождения художника (экспозиция ДПИ): - разработка концепции - монтаж		Открытие 20.04. 2022	январь 2023				Горожанина С.В.
3.2.11. Выставка «Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры». К 600-летию постройки памятника (Историческая экспозиция): - разработка концепции - монтаж		Открытие 30.06. 2022	декабрь 2022				Токарева Т.Ю. Гаганова М.А.
3.2.12. Выставка «Вернувшиеся из забвения». Произведения церковного искусства из собрания Оптиной пустыни. К 200-летию со дня рождения архимандрита Л. Кавелина (Восточный корпус): - разработка концепции - монтаж		Открытие 17.08. 2022	23.10. 2022				Суворова Е.Ю.
3.2.13. Выставка «Недаром помнит вся Россия...» (Западный корпус): - разработка концепции - монтаж		Открытие 28.07. 2022	январь 2023				Токарева Т.Ю.
3.2.14. Выставка «Подарок к Рождеству. Игрушка и скульптура Александра Варганова» (1957-2019) (Восточный корпус): - разработка концепции - монтаж		Открытие 16.11. 2022	январь 2023				Горожанина С.В.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
3.2.15. Фотовыставка «На память о старом Сергиевском посаде. Фотографии Владимира Ивановича Соколова» (Краеведческий корпус): - разработка концепции - монтаж		Открытие 15.04. 2022	январь 2023				Видная Е.В. Гирлина Л.В.
3.2.16. Фотовыставка «Детский сад в Овражном». К 10-летию Детства (Краеведческий корпус): - разработка концепции - монтаж		Открытие 19.05. 2022	02.10. 2022				Видная Е.В.
3.2.17. Выставка «Всегда будь готов!». К 100-летию создания пионерской организации (19 мая 1922) (Краеведческий корпус): - разработка концепции - монтаж		Открытие 19.05. 2022	январь 2023				Видная Е.В. Тимофиюк И.И.
3.2.18. Выставка «Рождественские и новогодние праздники в Старом городе» (Краеведческий корпус): - разработка концепции - монтаж		Открытие 24.11. 2022	30.01. 2023				Видная Е.В.
<b>Выставки вне музея</b>							
3.2.19. Выставка вне музея «Святые врачи. Образы святых целителей в восточнохристианском искусстве» (Москва, ЦМ и АР): - разработка концепции - монтаж		Открытие 10.03. 2022	29.05. 2022				Черкашина Г.П.
3.2.20. Выставка вне музея для участников рождественских парламентских встреч в рамках XXX Международных рождественских образовательных чтений на тему: «К 300-летию со дня рождения Петра I» (Секулярный мир и религиозность) (Москва, Совет федерации)		2022	2022				Черкашина Г.П. Токарева Т.Ю.
3.2.21. Выставка вне музея «Русская тройка» (Зарайский музей-заповедник «Зарайский Кремль»)		03.11. 2022	05.02. 2023				Горожанина С.В. Жданова И.Ф.
<b>4. Научно-фондовая работа</b>							
<b>4.1. Научная обработка музейных коллекций</b>							
4.1.1. Организация работы по составлению карточек научного		2022	2022		<b>300 пр. –</b>	I - IV кв	Баранова Г.К.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
описания новых поступлений музейных предметов и проверка качества её исполнения. Регистрация в Госкаталоге РФ.					<b>ОФ</b>		Курдеева Н.В. Варушкина А.В. сотрудники н/ф отделов
4.1.2. Внесение сведений о музейных предметах <b>основного фонда</b> в базу данных КАМИС с изображениями (поступления до 01.01.2017)	109 093 пр.	2013	2025	<u>74 000 пр.</u> из них: 66 000 пр. с изображ.	<b>13 000 пр.:</b> из них: 6 300 пр. 6 700 пр.	I - IV кв	В целом по музею, из них: Отдел учета Н/ф отделы
4.1.3. Регистрация музейных предметов и музейных коллекций в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации (поступления до 01.01.2017)	109 093 пр.	2013	2025	54 859 пр.	<b>13 000 пр.</b>	I - IV кв	Варушкина А.В. <u>Контроль:</u> Баранова Г.К.
<b>4.2. Хранение музейных фондов</b>							
4.2.1. Хранение учетных книг и архива отдела учета; выдача научным сотрудникам для работы		2022	2022		По м/н	I -IV кв	Варушкина А.В.
4.2.2. <u>Хранение музейных фондов и экспозиций:</u> - организационные работы по приему посетителей - проведение санитарных дней, профилактические работы, контроль за сохранностью и состоянием экспонатов; - прием и выдача экспонатов; - работа с сотрудниками СПМЗ и других музеев	Около 200000 муз. предметов	2022	2022		По м/н	I -IV кв	Сотрудники научно-фондовых отделов
4.2.3. <u>Хранение архивов научной части:</u> - выдача дел научным сотрудникам для работы; - оформление архивных дел, ведение картотеки	3071 дел	2022	2022	2994 дел	по мере необходимости	в теч. года	Манушина Т.Н.
4.2.4. Экспертиза драгоценных металлов и камней: - выдача-прием экспонатов	3179 пр.				До160 пр.	в теч. года	Кузнецова Т.В.
4.2.5. Проведение санитарных дней в экспозициях, фондовых помещениях и на выставках.		2022	2022		1 раз в месяц	I-IV кв. 2021	Сотрудники н/ф отделов
4.2.6. Контроль за температурно-влажностным режимом, биологическим режимом, принятие мер к стабилизации		2022	2022			I-IV кв. 2022	Сотрудники научно-фондовых отделов
<b>4.3. Учет музейных фондов</b>							

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
4.3.1. Прием – передача историко-художественных фондов хранителю Кузнецовой Т.В. от Комиссии, продолжение работы.	До 12 000 пр., из них 6 118 пр. - ДМ	2019	2022	7 813 пр.	<b>3 000 пр.</b>	I – IV кв.	<b><u>Кузнецова Т.В.</u></b> Комиссия - Баранова Г.К. Воронцова Л.М. Черкашина Г.П. Кузнецова Т.В. Курдеева Н.В.
4.3.2. Прием – передача коллекции «Фотографии» хранителю Суворовой Е.Ю. от Комиссии, продолжение работы.	До 7000 пр.	2020	2022	3 000 пр.	<b>2 000 пр.</b>	I – IV кв.	<b><u>Суворова Е.Ю.</u></b> Комиссия - Баранова Г.К. Воронцова Л.М. Шитова Л.А. Варушкина А.В. Малинина Е.М.
4.3.3. Прием – передача историко-художественных фондов (графика) хранителю Соболевой М.Е. от Суворовой Е.Ю., продолжение работы.	<b><u>2 391 пр.:</u></b> Лит - 1758 Гр - 567 ИХО - 66	2021	2022	<b><u>16 пр.:</u></b> Лит - 9 Гр - 2 ИХО - 5	<b><u>2 375 пр.:</u></b> Лит - 1749 Гр - 565 ИХО - 61	I – IV кв.	<b><u>Соболева М.Е.</u></b> Суворова Е.Ю. <b><u>Контроль:</u></b> Воронцова Л.М. Черкашина Г.П. Баранова Г.К. Варушкина А.В. Зубкова Е.А.
4.3.4. Прием – передача историко-художественных фондов хранителю Воробьевой И.Ю. от Суворовой Е.Ю., начало работы.	11 512 пр.	2022	2024		<b><u>3 647 пр.:</u></b> ИХО-3185 А-452 Д-6 К-4	I – IV кв.	<b><u>Воробьева И.Ю.</u></b> Суворова Е.Ю. <b><u>Контроль:</u></b> Воронцова Л.М. Баранова Г.К. Варушкина А.В. Клокова Н.М.
4.3.5. Прием – передача историко-художественных фондов хранителю Черкашиной Г.П. от Комиссии, продолжение работы.	35 пр.	2022	2022		<b>35 пр.</b>	I кв.	<b><u>Черкашина Г.П.</u></b> Комиссия - Баранова Г.К. Воронцова Л.М. Кузнецова Т.В.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
4.3.6. Сверка наличия коллекции «Лаки», завершение работы, составление итогового акта.	2 618 пр.	2021	2022	1 472 пр.	<b>1 144 пр.</b> 835 пр. 231 пр. 68 пр. 10 пр.	I – IV кв.	<b>Зубкова Е.А.</b> Игнатъева О.А. Толстухина Н.В. Соколова Г.В. Полосинова Т.А. <u>Контроль –</u> Горожанина С.В. Баранова Г.К. Варушкина А.В.
4.3.7. Сверка наличия коллекции «Историко-художественный отдел», продолжение работы	До 11 500 пр.	2012	2022	<b>10 300 пр.</b>	<b>1 237 пр.</b> 1 200 пр. 27 пр. 10 пр.	I – IV кв.	<b>Курдеева Н.В.</b> Кузнецова Т.В. Токарева Т.Ю. Жданова И.Ф. <u>Контроль –</u> Воронцова Л.М. Баранова Г.К. Варушкина А.В.
4.3.8. Сверка наличия коллекции «Фотографии», продолжение работы	До 7000 пр.	2020	2022	3 000 пр.	<b>2 000 пр.</b>	I – IV кв.	<b>Малинина Е.М.</b> Суворова Е.Ю. <u>Контроль –</u> Баранова Г.К. Воронцова Л.М. Шитова Л.А. Варушкина А.В.
4.3.9. Проведение ювелирной экспертизы музейных предметов, содержащих ДМ и ДК	По м/н	2022	2022		<b>До 160 пр.</b>	I – IV кв.	<b>Кузнецова Т.В.</b> <u>Контроль -</u> Баранова Г.К. Воронцова Л.М. Черкашина Г.П. Варушкина А.В.
4.3.10. Составление актов поступления музейных предметов основного и научно-вспомогательного фондов на постоянное ответственное хранение после решения ЭФЗК		2022	2022		По м/п	I – IV кв.	Курдеева Н.В.
4.3.11. Регистрация музейных предметов в учетных книгах: «КП» основного и научно-вспомогательного фондов,		2022	2022		По м/п	I – IV кв.	Голянова Т.О. Зубкова Е.А.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
временного хранения; инвентарных книгах, книгах спецучета							Клокова Н.М. Малинина Е.М. Голубева Л.В.
4.3.12. Внесение учетных данных в книги ВХ ЭФЗК на основании актов приема на постоянное хранение и протоколов ЭФЗК		2022	2022		По м/п	I – IV кв.	Малинина Е.М.
4.3.13. Ведение учетных картотек:		2022	2022		По м/п	I – IV кв.	
- экспертиза ДМ и ДК							Голянова Т.О.
- инвентарная							Голянова Т.О.
- реставрационная							Клокова Н.М.
4.3.14. Внесение уточненных учетных данных в книги учета (КП и ИНВ) и БД КАМИС по итогам приема-передачи со сверкой наличия коллекции «Нумизматика», после рассмотрения на ЭФЗК	До 150 пр.	2022	2022		<b>До 150 пр.</b>	I – IV кв.	<b>Кузнецова Т.В.</b> Курдеева Н.В.
4.3.15. Сканирование инвентарных книг в связи с состоянием сохранности		2021	2022	8 книг	<b>7 книг</b>	I – IV кв.	Голубева Л.В.
4.3.16. Проверка топоописей: экспозиционных, выставочных; внесение изменений в экспозиционные топоописи		2022	2022		По м/п	I – IV кв.	Хранители, Варушкина А.В.
4.3.17. Проверка всех видов учетной документации, оформляемой в музее; регистрация в журналах		2022	2022		По м/п	I – IV кв.	Варушкина А.В.
4.3.18. Подготовка статистических материалов по составу музейного фонда по итогам 2021 года		2022	2022		27 таблиц	Январь-февраль	Сотрудники отдела учета
4.3.19. Составление годового отчета по коллекции драгоценных металлов и камней (форма 4-экспонаты) и годового отчета по форме 8-НК		2022	2022		2 отчета	Январь	Варушкина А.В.
4.3.20. Составление ежегодных описей учетных книг (книг поступлений ОФ и НВФ, инвентарных книг, книг ВХ, ВХ ЭФЗК, спецучета) на 01.01.2021 г.		2022	2022		6 описей	I полугод.	Варушкина А.В.
4.3.21. Проставление №№ «КП» и «ИНВ» в карточках научного описания, журнале регистрации актов		2022	2022		По м/п	I – IV кв.	Курдеева Н.В.
4.3.22. Составление описей дел за 2021 г. для сдачи в архив.		2022	2022		20 описей	I – IV кв.	Варушкина А.В.
4.3.23. Составление заверительных актов на закончившиеся книги учета		2022	2022		По м/н	I – IV кв.	Варушкина А.В.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
4.3.24. Ведение личных дел хранителей		2022	2022		26 дел	I – IV кв.	Хранители фондов и экспозиций; Контроль – Баранова Г.К. Варушкина А.В.
4.3.25. Проведение сделок в Госкаталоге МФ РФ		2022	2022	По м/н	По м/н	I – IV кв.	Баранова Г.К. Варушкина А.В.
<b>4.4. Комплектование музейного фонда</b>							
4.4.1. Проведение заседаний ЭФЗК, оформление протоколов ЭФЗК, проверка экспертных заключений		2022	2022		По м/н	I – IV кв.	Комиссия, Курдеева Н.В. – секретарь
4.4.2. Проверка актов приема на ЭФЗК, поступающих из научно-фондовых отделов		2022	2022		По м/н	I – IV кв.	Сотрудники научно-фондовых отделов, Баранова Г.К. Курдеева Н.В.
4.4.3. Оформление Договоров на передачу культурных ценностей в постоянное пользование музея		2022	2022		По м/н	I – IV кв.	Курдеева Н.В. Контроль – Егорова И.А.
4.4.4. Работа с художниками, коллекционерами, частными лицами		2022	2022			I-IV кв.	н/ф отделы
4.4.5. Экспедиция археологическая – раскопки Ратьковского могильника в Александровском районе Владимирской области	До 70 кв. м.	2022 июль	2022 июль		До 70 кв. м.	III кв. 21 день	Новоселова Т.Н. Щербаков В.В. Давидов С.А. Черевко Д.Н.
4.4.6. Составление полевых описей на ЗФК	250 эксп.					в теч. года	Вишневский В.И.
<b>5.1. Научно-методическая работа</b>							
<b>5.1.1. Разработка методических пособий и рекомендаций</b>							
5.1.1.1. Методическое пособие по выставке «Авангард в собрании Сергиево-Посадского музея-заповедника. Живопись, графика»	До 0,8 п.л.	январь	Февраль		До 0,8 п.л.		Белозерова Н.И.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
5.1.1.2. Методическое пособие по выставке «Во всех ты, душенька, нарядах хороша...». Женский костюм. XX век (из собрания СПМЗ)	До 0,5 п.л.	февраль	Февраль		До 0,5 п.л.		Алейникова С.Ю.
5.1.1.3. Методическое пособие по выставке «Ваше Величество Женщина – образ женщины в произведениях искусства из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника»	До 1 п.л.	февраль	март		До 1 п.л.		Наумова С.Г.
5.1.1.4. Методические рекомендации по выставке одного экспоната «Уникальная находка – армянский крест-хачкар в Сергиевом Посаде»	До 0,5 п.л.	март	март		До 0,5 п.л.		Белякова Н.А.
5.1.1.5. Методические рекомендации по выставке «Сергиев Посад в произведениях В.И. Соколова». К 150-летию со дня рождения художника	До 0,5 п.л.	апрель	апрель		До 0,5 п.л.		Белякова Н.А.
5.1.1.6. Методическое пособие по выставке «Дмитрий Иконников. К 70-летию со дня рождения художника» (совместный проект с галереей «Арс Лонга»)	До 1 п.л.	апрель	апрель		До 1 п.л.		Дмитриева М.Ю.
5.1.1.7. Методическое пособие по выставке «Всегда будь готов!». К 100-летию создания пионерской организации (19 мая 1922)	До 0,5 п.л.	май	май		До 0,5 п.л.		Алейникова С.Ю.
5.1.1.8. Методическое пособие по выставке «Пётр I в произведениях искусства из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника». К 350-летию со дня рождения	До 0,5 п.л.	июнь	июнь		До 0,5 п.л.		Алейникова С.Ю.
5.1.1.9. Методические рекомендации по выставке «Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры». К 600-летию постройки памятника	До 0,5 п.л.	июнь	июнь		До 0,5 п.л.		Белякова Н.А.
5.1.1.10. Методическое пособие по выставке «К 100-летию со дня рождения А.Н. Орлова»	До 1 п.л.	июнь	июль		До 1 п.л.		Белозерова Н.И.
5.1.1.11. Методические рекомендации по выставке «Недаром помнит вся Россия...»	До 1 п.л.	июль	июль		До 1 п.л.		Наумова С.Г.
5.1.1.12. Методическое пособие по выставке «Вернувшиеся из забвения». Произведения церковного искусства из собрания Оптиной пустыни. К 200-летию со дня рождения архимандрита Л. Кавелина	До 0,8 п.л.	август	август		До 0,8 п.л.		Белозерова Н.И.
5.1.1.13. Методические рекомендации по выставке «Осенний салон -2022: живопись, графика, скульптура»	До 0,5 п.л.	сентябрь	сентябрь		До 0,5 п.л.		Дмитриева М.Ю.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
5.1.1.14. Методическое пособие по выставке «Подарок к Рождеству. Игрушка и скульптура Александра Варганова» (1957-2019)	До 0,5 п.л.	ноябрь	ноябрь		До 0,5 п.л.		Дмитриева М.Ю.
5.1.1.15. Методическое пособие по выставке «К 100-летию образования СССР»	До 1 п.л.	ноябрь	ноябрь		До 1 п.л.		Наумова С.Г. Алейникова С.Ю.
<b>5.1.2. Разработка сценариев и сценарных планов</b>							
5.1.2.1. Онлайн-проект «Музей без границ. Расширяем кругозор» в формате онлайн-презентаций с аудиотекстом (подбор содержательного материала, фотографий, составление сценария, техническая работа): - «Великие сказочники» - «Музей. Весна. Творчество. Поэзия в музее» видеовстреча к Международному Дню Поэзии - «Воспевающие природу: литературное путешествие в мир природы» - «Философские зарисовки: знаменитые философы. философы в Сергиевском Посаде»	4 презентации	январь февраль март октябрь	январь март апрель ноябрь			09.02 16.03 13.04 ноябрь	Колбасов С.А., Левицкая С.Е.
5.1.2.2. Онлайн-проект «История рядом. Личность и Время» - первое знакомство с историческими личностями для родителей с детьми. (подбор содержательного материала, фотографий, составление сценарных планов съемок, подбор заданий, разработка мастер-классов, съемки): - «Великий полководец, забытый военачальник: М. Скопин - Шуйский» - «О Екатерине Великой и образовании города» - «Епифаний Премудрый» - «Великий Петр» - «Писать как Андрей Рублев»	7 видеорассказов по субботам	январь февраль март апрель июнь	январь март апрель май июль			22.01 26.03 30.04 28.05 16.07	Колбасов С.А., Левицкая С.Е.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
- «Учитель учителей. Похвала прп. С. Радонежскому»		сентябрь	октябрь			8.10	
- «Ко Дню Российского герба. Иван III»		октябрь	ноябрь			26.11	
5.1.2.3. Онлайн-проект к Году нематериального и культурного наследия «Что это значит?» (подбор материала, разработка методических сценариев, сценарных планов съемок, съемки): - «О Масленице 1722 и почему вспоминаем кота на Масленицу» - «Об игре в бирюльки» - «Что лучше заварить кашу или ее расхлебывать?» - «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»	4 программы По воскресеньям	февраль	март			6.03	Колбасов С.А., Левицкая С.Е.
		апрель	май			29.05	
		июль	август			28.08	
		май	июнь			27.11	
5.1.2.4. Проект «Сезон исторических игр» для студентов колледжей Сергиево-Посадского г.о. (подбор материала, создание игры: разработка презентации и сопроводительного текста): - 1-я игра «Все о студенчестве» - 2-я игра «Личность и время» - 3-я игра «Шедевры архитектуры» - 4-я игра «Назад в СССР»	4 программы	январь	январь			Январь	Колбасов С.А.
		март	апрель			Апрель	
		сентябрь	октябрь			Ноябрь	
		октябрь	декабрь			Декабрь	
5.1.2.5. Проект «Вехи истории» для учащихся старших классов, кадетов и юнармейцев ОУ Сергиево-Посадского г.о. (подбор материала, создание игры: разработка презентации и сопроводительного текста): - 1-я игра «От потешных полков до Великих Побед» - 2-я игра «Личность и время» - 3-я игра «Преподобный Сергей»	3 программы	январь	февраль			февраль	Левицкая С.Е. Карнаухова И.Б. Иванчук С.О.
		апрель	май			май	

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
Радонежский помощник государству Российскому»		октябрь	ноябрь			ноябрь	
5.1.2.6. Проект «Исторический Турнир» для учащихся старших классов ОУ Сергиево-Посадского г.о. (подбор материала, создание игры: разработка презентации и сопроводительного текста): - 1-я игра «От потешных полков до Великих Побед» - 2-я игра «Город нон-стоп» - 3-я игра «Личность и время» - 4-я игра «Преподобный Сергей Радонежский помощник государству Российскому»		январь февраль март сентябрь	февраль март апрель октябрь			февраль март апрель октябрь	Левицкая С.Е. Карнаухова И.Б. Иванчук С.О.
5.1.2.7. Сценарный план творческие задания игровой программы «Время Преобразований» для гимназистов Сергиево-Посадского г.о. в виде 3 игровых занятий: - «Об одежде, париках и бородавом знаке» - «О праздниках, угощениях и Ассамблеях» - «Согласно Петровскому указу»		январь	февраль			9.02	Левицкая С.Е. Каменец М.В. Иванчук С.О.
5.1.2.8. Музейная акция «Ночь музеев» (разработка программ для родителей с детьми: игры-квесты, викторины, мини-лекции)		апрель	май			май	Левицкая С.Е. Сотрудники отдела
5.1.2.9. Музейная акция «Ночь искусств» (разработка программ для родителей с детьми: игры-квесты, викторины, мини-лекции)		октябрь	ноябрь			ноябрь	Левицкая С.Е. Сотрудники отдела
5.1.2.10. Проект «Музыкальные вечера в музее»	4 встречи в год	февраль	декабрь				Колбасов С.А. Левицкая С.Е.
5.1.2.11. Разработка образовательных, познавательных программ в рамках праздничных музейных мероприятий: - «Масленичные приключения на Конном дворе» для индивидуальных посетителей (разработка концепции, подбор		февраль	март			06.03	Колбасов С.А. Левицкая С.Е. Коновалова Г.М.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
<p>материала)</p> <p>- «Масленичное рукоделие» (разработка концепции, подбор материала)</p> <p>- Музейная Акция «Ночь Музеев» (разработка концепции, подбор материала)</p> <p>- Разработка концепции игровой программы «В стиле петровских ассамблей» (к 350 - летию Петра 1). (подбор материала, разработка творческих заданий, презентаций).</p> <p>- Интерактивная программа «Секрет Счастья» (определение тематики и формы проведения интерактивных занятий)</p> <p>- Проект «Дни Древнерусской культуры в музее» (определение тематики и формы проведения интерактивных и лекционных занятий)</p> <p>- интерактивная программа «Интересно об игрушке...»</p> <p>- «День Знаний в музее» (определение тематики, форм проведения игровых, интерактивных занятий)</p> <p>- Проект «Искусство сильнее страха»</p> <p>- Программа «Открытие Народного университета»</p> <p>- Цикл тематических лекций, приуроченный к 600-летию</p>		<p>февраль</p> <p>апрель</p> <p>май</p> <p>июнь</p> <p>июнь</p> <p>июль</p> <p>август</p> <p>август</p> <p>август</p> <p>сентябрь</p>	<p>март</p> <p>май</p> <p>июнь</p> <p>июль</p> <p>июль</p> <p>август</p> <p>сентябрь</p> <p>сентябрь</p> <p>сентябрь</p>			<p>06.03</p> <p>май</p> <p>11.06.</p> <p>9.07</p> <p>15.07-17.07</p> <p>24.08</p> <p>1.09.</p> <p>3.09</p>	<p>Каменнц М.В. Данилова Т.И. Борисова Н.А.</p> <p>Левицкая С.Е. Карнаухова И.Б.</p> <p>Колбасов С.А. Левицкая С.Е</p> <p>Левицкая С.Е. Колбасов С.А. Карнаухова И.Б.</p> <p>Левицкая С.Е. Каменец М.В. Иванчук С.О.</p> <p>Каменец М.В. Данилова Т.И. Коновалова Г.М.</p> <p>Левицкая С.Е. Карнаухова И.Б.</p> <p>Колбасов С.А.</p>

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
Троицкого собора и 730-летию со дня преставления преподобного Сергия Радонежского		сентябрь	октябрь			30.09	Левицкая С.Е. Данилова Т.И. Борисова Н.А.
- Интерактивная программа «День гимназиста в музее»		сентябрь	октябрь			6.10-8.10	Колбасов С.А. Левицкая С.Е. Иванчук С.О.
- Познавательная программа для старшеклассников «И помнит вся Россия» подбор материала создание квест игры		август	сентябрь			14.10	Колбасов С.А. Левицкая С.Е. Иванчук С.О.
- Музейная акция «Ночь Искусств» (разработка концепции музейной акции, подготовка сценарного плана, подбор материала, создание презентаций)		октябрь	ноябрь			сентябрь	Колбасов С.А. Левицкая С.Е.
- «Новый год у ворот»		ноябрь	декабрь			4.11-5.11 декабрь	Колбасов С.А. Левицкая С.Е.
<b>5.1.3. Разработка программ, циклов занятий</b>		2022	2022				
5.1.3.1. Организация циклов занятий для экскурсоводов СПГИХМЗ по новым выставкам и интерактивным программам	До 20 зан.	январь	декабрь		До 20 зан.	По мере необх.	Сотр. метод. сектора
5.1.3.2. Разработка и проведение занятий на экспозициях музея для экскурсоводов по методике работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья	До 10 зан.	январь	декабрь		До 10 зан.	По мере необх.	Белозерова Н.И. Дмитриева М.Ю.
5.1.3.3. Разработка методических пособий к творческим занятиям для экскурсий и экскурсионных программ	До 20 зан.	январь	декабрь		До 20 зан.	По мере необх.	Новикова О.Н. Дмитриева М.Ю.
5.1.3.4. Разработка методического пособия для проведения музейной программы «Музей в ладонях» для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации государственной программы «Доступная среда»: - по экспозиции «Русское ДПИ XVIII – XXI вв.», - по теме «Оборона ТСМ» на экспозиции «Троице-Сергиева лавра: архитектурный ансамбль, страницы истории»	До 2,5 а.л.	декабрь 2021 июль	июнь  декабрь				Белозерова Н.И.
5.1.3.5. Разработка совместной экскурсионной программы с ЗАО «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву»		январь	декабрь			В течение года	Новикова О.Н. Антошкина О.А. Наумова С.Г.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
5.1.3.6. Разработка занятий для циклов занятий для младших школьников Сергиево-Посадского г.о. - «Давай дружить» программа для первоклассников:  - цикл музейных абонементов для учащихся 2-х классов  - абонемент для 3-х классов  - абонемент для 4-х классов	8 занятий  8 занятий  8 занятия  8 занятия	январь  январь  январь  январь	май  декабрь  декабрь  декабрь				Карнаухова И.Б. Коновалова Г.М.  Каменец М.В. Данилова Т.И.  Левицкая С.Е.  Левицкая С.Е. Иванчук С.О.
5.1.3.7. Проект «Сказка-ложь, да в ней намек» - цикл занятий для учащихся младших классов школы № 21 Сергиево-Посадского г.о.	По субботам 6 циклов по 4 занятия	февраль	декабрь				Левицкая С.Е.
5.1.3.8. Цикл занятий для дошкольников (детский сад № 5, детский сад 37)	9 занятий	февраль	декабрь				Коновалова Г.М. Левицкая С.Е. Борисова Н.А.
5.1.3.9. Цикл программ для ветеранов и пенсионеров СП района - цикл занятий «Волшебный мир народного искусства» в рамках программы «Активное долголетие»  - Проект «Музыкальные встречи в Музее» в рамках программы «Активное долголетие»	6 зан  4 зан	февраль  февраль	декабрь  декабрь				Левицкая С.Е. Коновалова Г.М.  Карнаухова И.Б. Каменец М.В.
5.1.3.10. Разработка и проведение творческого онлайн-проекта среди учащихся младших классов СП округа «История в рисунках»		октябрь	ноябрь				Левицкая С.Е. Карнаухова И.Б. Борисова Н.А.
<b>5.1.4. Разработка тематики экскурсий</b>		2022	2022				
<b>5.1.5. Освоение экскурсионных тем</b>		2022	2022			2022	
5.1.5.1. Освоение новых экскурсий и музейных программ на экспозициях и выставках СПГИХМЗ (согласно графику открытия выставок и разработке новых программ)	Экскурсионные и музейные	январь	декабрь		Экскурсионные и музейные	В течение года	Сотрудники ЭМО

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
	программы				программы		
5.1.5.2 Освоение экскурсий и музейных программ на экспозициях и выставках СПГИХМЗ (согласно плану индивидуальной экскурсионной подготовки сотрудников СПГИХМЗ на 2021 год)	Экскурсионные и музейные программы	2022	2022		Экскурсионные и музейные программы		Дмитриева М.Ю. Климов С.Ю. Потлова Э.В.
<b>5.1.6. Работа с экскурсоводами (прослушивание, оказание методической помощи, проведение занятий)</b>		2022	2022			В течение года	Сотрудники методического сектора
5.1.6.1. Подготовка экскурсоводов СПГИХМЗ по маршрутам: консультации, занятия в экспозициях		январь	декабрь			В течение года	Сотрудники методического сектора
5.1.6.2. Организация тематических занятий для экскурсоводов по временным выставкам и новым музейным программам	До 20 занятий	январь	декабрь		До 20 занятий	В течение года	Сотрудники методического сектора
5.1.6.3. Прослушивание экскурсоводов с написанием рецензий	До 20	январь	декабрь		До 20	В течение года	Сотрудники методического сектора
<b>5.2. Экскурсионная работа</b>							
<b>5.2.1. Прием посетителей</b>		2022	2022				
5.2.1.1. Организация музейного обслуживания, количество посещений всего:		январь	декабрь		95300 чел.		Новикова О.Н. Антошкина О.А.
в том числе:							
- количество посещений на безвозмездной основе		январь	декабрь		32700 чел.		
- количество экскурсионных посещений (платные организованные группы)		январь	декабрь		1870 групп		
- количество экскурсионных посещений (на безвозмездной основе)		январь	декабрь		200 групп		
<b>5.2.2. Организация выполнения экскурсионного плана сотрудниками музея</b>		2022	2022		5082 ак. ч	В течение года	Новикова О.Н. Антошкина О.А.
<b>5.2.3. Организация выполнения экскурсионного плана сотрудниками просветительской службы</b>		2022	2022		4427 ак. ч.	В течение года	Антошкина О.А.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
<b>5.3. Информационно-рекламная работа</b>		2022	2022				
<b>5.3.1. Написание информационно-рекламных текстов, афиш, пресс-релизов</b>							
5.3.1.1. Подготовка информационных материалов о мероприятиях, экскурсионных программах СПГИХМЗ для сайта музея	По мере необходимости	январь	декабрь		По мере необходимости	в течение года	Сотрудники отделов
5.3.1.2. Обработка информации: - текущая работа с электронной почтой; - текущая работа с информационными ресурсами; - работа с информационным массивом данных (гос. задание, подготовка планов и отчетов).		2022	2022				Головачева В.М. Морозов К.Н.
5.3.1.3. Дизайн-проект рекламных щитов, стоек у зданий музея		январь	май				Морозов К.Н.
5.3.1.4. Дизайн-проект информационных баннеров и афиш о программах музея	20 афиш	в течение года	в течение года		20 афиш	в течение года	Морозов К.Н. Левицкая С.Е.
5.3.1.5. Работа с сайтами и информационными порталами: - пресс-служба МК МО; - портал «Культура РФ»; - пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского района (подбор фотографий, размещение афиш о программах)	еженедельно	в течение года	в течение года		еженедельно	в течение года	Морозов К.Н. Бирюкова Е.А. Есакова Н.Е.
5.3.1.6. Почтовая рассылка информации о мероприятиях и экскурсионных программах музея	еженедельно	в течение года	в течение года		еженедельно	в течение года	Бирюкова Е.А. Есакова Н.Е.
5.3.1.7. Проведение рекламных кампаний внутренних выставок согласно утвержденного выставочного плана	согласно выставочного плана	в течение года	в течение года		согласно выставочного плана	в течение года	Морозов К.Н. Бирюкова Е.А. Есакова Н.Е.
5.3.1.8. Написание пресс-релизов мероприятий согласно плана		в течение года	в течение года			в течение года	Сотрудники н/ф отделов Бирюкова Е.А. Есакова Н.Е.
5.3.1.9. Администрирование официальных групп и страниц музея в ВКонтакте, в Facebook, в Twitter, в Instagram, в Одноклассниках: написание, оформление и размещение контента, работа с сообщениями, проведение конкурсов. - Подготовка текстовых и изобразительных материалов для		Ежедневно	Ежедневно			ежедневно	Морозов К.Н. Бирюкова Е.А. Есакова Н.Е. Сотрудники научно-

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
соц. сетей и сайта							фондовых отделов
5.3.1.10. Подготовка и размещение афиш на стендах и в кассах музея		в течение года	в течение года			в течение года	Бирюкова Е.А. Головачева В.М.
5.3.1.11. Работа по оформлению, продвижению и администрированию You-tube канала музея		январь	декабрь			в течение года	Морозов К.Н. Болоцков В.А.
5.3.1.12. Подготовка и размещение информации на сайте музея: - подготовка материалов для сайта - перевод на англ. - текущая работа с сайтом		2013	2022		совмест-но с научными сотрудниками		Морозов К.Н. Головачева В.М.
5.3.1.13. Компьютерная обработка информации: - сканирование и ксерокопирование материалов - цифровая обработка - архивирование		2022	2022		До 1000 ед.		Головачева В.М. Никулина О.Н. Морозов К.Н.
5.3.1.14. Видеосъемка и монтаж событий для размещения в соц. сетях и Youtube		2022	2022		До 80 сюжетов		Морозов К.Н. Болоцков В.А.
5.3.1.15. Текущая работа с сувенирными киосками и договорная работа по сувенирной продукции		I кв 2022	IV кв 2022			в течение года	Морозов К.Н. Есакова Н.Е. Палешкина И.А.
5.3.1.16. Создание интернет-магазина сувенирной и книжной продукции на сайте музея		I кв 2022	III кв 2022			в течение года	Морозов К.Н.
5.3.1.17. Подготовка и размещение событий на портале pro.culture.ru		в течение года	в течение года			в течение года	Головачева В.М.
5.3.1.18. Отслеживание и написание ответов на отзывы посетителей на портале Яндекс.Бизнес и Google.Бизнес		в течение года	в течение года			в течение года	Головачева В.М.
5.3.1.19. Подготовка подкастов для соц.сетей и размещение на специализированных интернет площадках («Яндекс.Музыка», VK музея, Apple, Google, Spotify, PodFM, Anchor.fm)		в течение года	в течение года			в течение года	Морозов К.Н. Болоцков В.А.
5.3.1.20. Переводы на английский язык музейных публикаций, этикетажа, экспликаций и т.п.	По мере необх.	январь	декабрь		По мере необх.	В теч. года	Белякова Н.А. Алейникова С.Ю.
5.3.1.21. Подготовка информационных материалов об экскурсионных программах СПИХМЗ для сайта музея	По мере необх.	январь	декабрь		По мере необх.	В теч. года	Наумова С.Г.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
5.3.1.22 Работа по созданию электронных версий музейных и научных изданий для подготовки экскурсоводов	По мере необх.	январь	декабрь		По мере необх.	В теч. года	Наумова С.Г. Белозерова Н.И. Алейникова С.Ю.
5.3.1.23. Подготовка информационных материалов об экскурсионных программах СПМЗ для портала «RussPass»	По мере необх.	январь	декабрь			В течение года	Новикова О.Н. Антошкина О.А. Наумова С.Г.
<b>5.3.1.24 – 5.3.1.25. Подготовка проекта «Музей без границ»</b>							
5.3.1.24. Аудиозапись тифлокомментариев к экспонатам и размещение специального раздела на сайте и в соц. сетях.		в течение года	в течение года			в течение года	Морозов К.Н. Новикова О.Н.
5.3.1.25. Подготовка субтитров для зрителей с нарушением слуха к видеосюжетам на канале Youtube		в течение года	в течение года			в течение года	Морозов К.Н. Болоцков В.А.
<b>5.3.2. Работа с туристическими организациями</b>							
5.3.2.1. Подготовка рекламно-информационного материала для туристских выставок: каталог музейных программ, флаеры с программами		в течение года	в течение года			в течение года	Морозов К.Н. Бирюкова Е.А. Есакова Н.Е.
5.3.2.2. Установление внешних связей тур. фирмами и поддержка постоянных контактов с музейными и туристическими информационными порталами, сайтами других музеев.		2022	2022				Морозов К.Н. Головачева В.М. Бирюкова Е.А.
<b>5.4. Работа с местным населением</b>		2022	2022				
<b>5.4.1. Лекционная работа</b>							
<b>5.4.2. Работа кружков</b>		2022	2022				
5.4.2.1 Работа кружка «Юный археолог»	По плану	январь	декабрь			в течение года	Вишневский В.И. сотрудники археологического отдела
<b>5.4.3. Проведение программ, мероприятий, фестивалей</b>		2022	2022				
5.4.3.1. Проведение музейных программ для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации государственной программы «Доступная среда»	По мере необх.	январь	декабрь		В соотв. С графиком	В теч. года	Белозёрова Н.И. экскурсоводы

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
5.4.3.2. Участие в проведении программ, мероприятий, фестивалей							Сотрудники отдела
5.4.3.3. Новогодняя интерактивная программа «Великий секрет Музейного замка»	1 программа	январь				2 января	Левицкая С.Е. Колбасов С.А.
5.4.3.4. Новогоднее интерактивное занятие «Клуб музейных волшебников»	3 занятия	январь				3, 4,5 января	Левицкая С.Е. Колбасов С.А. Карнаухова И.Б.
5.4.3.5. Новогодняя игровая программа «большой музейный квест» - «Тайна музейных сундуков» - «Елочный лабиринт»	2 квеста					3 января	Левицкая С.Е. Карнаухова И.Б.
5.4.3.6. Новогодняя интерактивная программа «Рождественская Сказка в музее»	1 программа (2 сеанса)					4 и 7 января	Левицкая С.Е. Колбасов С.А.
5.4.3.7. Новогодние программы для слушателей «Народного Университета» интерактивная программа <b>«Новый год. Музейные открытия»</b>	4 программы	январь				8 января	Коновалова Г.М
5.4.3.8. Проект «Сезон исторических игр в Музее» для колледжей СП района	4 программы	январь	ноябрь				Левицкая С.Е. Колбасов С.А.
5.4.3.9. проект «Исторические игры для старшеклассников, кадетов и юнармейцев» СП района	3 игры	Февраль	декабрь			февраль - октябрь	Левицкая С.Е. Колбасов С.А. Карнаухова И.Б.
5.4.3.10. Проект «Исторический Турнир»	4 программ	март	декабрь			март-декабрь	Левицкая С.Е. Колбасов С.А. Карнаухова И.Б. Коновалова Г.М.
5.4.3.11. Образовательный проект «Достойная смена» в формате познавательных программ ко Дню Победы, к Битве под Москвой	4 программы	Апрель	ноябрь			май	Левицкая С.Е. Карнаухова И.Б. Колбасов С.А. Иванчук С.О.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
							Каменец М.В.
5.4.3.12. Интерактивные программы, игры-квесты в рамках проекта «Масленица в Музее»	4 программы	февраль	март				Левицкая С.Е. Сотрудники отдела
5.4.3.13. Музейная акция «Ночь музеев»	3 программы	май	май			май	Левицкая С.Е. Сотрудники отдела
5.4.3.14. Проект «День знаний в Музее»	4 программы	1.09.20				1.09.20	Левицкая С.Е. Карнаухова И.Б. Сотрудники отдела
5.4.3.15. Музейная акция «День солидарности в борьбе с терроризмом»	1 программа	3.09.20				3.09.20	Левицкая С.Е, Сотрудники отдела
5.4.3.16. «Благотворительная культурно-образовательная программа «Народный университет»		январь	май				Коновалова Г.М. Колбасов С.А.
5.4.3.17. Музейная акция «Ночь искусств»	3 программы	октябрь	ноябрь			ноябрь	Левицкая С.Е. Сотрудники отдела
5.4.3.18. Открытие и презентации выставок		январь	декабрь				Колбасов С.А.
5.4.3.19. Цикл мероприятий «Новый год у ворот»	6 программ	декабрь				декабрь	Левицкая С.Е, Колбасов С.А., Иванчук С.О.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
<i>6.1. Реставрация музейных предметов</i>	<b>Всего: 56 предметов</b>				<b>Завершить 37 предметов</b>		
<i>6.1.1. Реставрация темперной живописи</i>	<b>12 икон</b>				<b>Завершить 7 икон</b>		Куцель О.Б. Воскресенская О.С. Прищенко Н.И.
<i>6.1.2. Реставрация масляной живописи</i>	<b>5 картин</b>				<b>Завершить 3 картины</b>	I – IV кв I – IV кв I – IV кв	Гречина Л.А. Островский П.В. Воскресенская О.С.
<i>6.1.3. Реставрация тканей</i>	<b>14 предметов</b>				<b>Завершить 7 предметов</b>	I – IV кв	Грекова Н.В. Махасевич Ю.А.
<i>6.1.4. Реставрация металла</i>	<b>25 предметов</b>				<b>Завершить 20 предметов</b>	I – IV кв	Ромашкина Е.В. Котельников П.Н.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
<b>6.1.5. Профилактическая работа</b>	Профилактический осмотр музейных пред.	I кв 2022	IV кв 2022		До 100 предметов (иконы, картины, ткани, металл)	I – IV кв	Все сотрудники отдела
<b>6.1.6. Ведение документации</b> - Фотофиксация  - Оформление реставрационных паспортов  - Протоколы реставрационных советов  - Акты приема из реставрации	До 750 съёмов на 2022  54 паспорта  5 протоколов 10 актов	I кв 2022	IV кв 2022		Завершить 37 паспортов	I – IV кв	Все сотрудники отдела
<b>6.1.7. Проведение реставрационных советов</b>	I кв 2022	IV кв 2022		5 советов	I – IV кв	Все сотрудник и отдела	I кв 2022
<b>7. Повышение научно-теоретического уровня сотрудников</b>		2022	2022				
<b>7.1. Научные командировки</b>							
7.1.1. В Вологду в связи с работой над каталогом Теремковые прялки в собрании СПМЗ и подготовкой статьи Теремковые прялки Вологодской губ.		II кв 2022				II кв	Полосинова Т.А.
7.1.2. Командировки в Переславль-Залесский, Ярославский, Александровский худож. музеи, Институт археологии РАН						в течение года	Вишневский В.И. Щербаков В.В. Новоселова Т.Н. Давидов С.А.
<b>7.2. Участие в конференциях, совещаниях, семинарах, стажировках</b>					По мере необход.	В течение года	Сотрудники музея
7.2.1. Участие в научной конференции «Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии». РЭМ. г. С-Петербург		май 2022				II кв 2022	Клыгина И.С.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
- с докладом							
7.2.2. Участие в научной конференции, посвященной 80-летию народного отдела ГРМ, Санкт-Петербург - с докладами		октябрь 2022				IV кв	Горожанина С.В. Полосинова Т.А.
7.2.3. Участие в научной конференции Мемориальное наследие и музеи в процессе сохранения и актуализации культурной памяти. г. Рязань - с докладом		21-22 апреля 2022				II кв 2022	Соколова Г.В.
7.2.4. Подмосковский семинар Института археологии РАН - выступление с докладами	фев. 2022						Вишневский В.И. Новоселова Т.Н.
7.2.5. XV Региональная конференция «Художественное наследие Владимирского края. История и культура» - выступление с докладами	ноябрь 2022 года						Вишневский В.И. Щербаков В.В. Новоселова Т.Н.
7.2.6. Участие в Макариевских чтениях (г. Томск) с докладом «Возвращение завода ЗОМЗ в Загорск»		октябрь 2022					Видная Е.В.
7.2.7. Участие в проектном семинаре «Школьный музей: перезагрузка 2.0» (г. Солнечногорск)		2022				Перенос с ноября 2021	Видная Е.В.
7.2.8. Участие в конференции по московскому ополчению (г. Москва, Городская дума) с докладом «Сохранение исторической памяти и выставочная работа Сергиево-Посадского музея-заповедника (из опыта создания краеведческой выставки «По зову сердца на защиту родной Москвы!»)	0,25 п.л.	февраль 2022				Перенос с ноября 2021	Видная Е.В.
7.2.9. Изучение программ обработки изображений и верстки: - изучение специальностей (SMM, интернет-маркетинг, таргетинг и др.)		2022	2022				Морозов К.Н.
7.2.10. Повышение научно-теоретического уровня сотрудников: - стажировка Майоровой В.Ю. в отделе реставрации керамики ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря - стажировка Прищенко Н.И. в отделе реставрации	10 дней 10 дней					III-IV кв III-IV кв	Майорова В.Ю. Прищенко Н.И.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
темперной живописи МГОМЗ							
<b>8.1. Библиографическая работа. Работа с каталогами и картотеками</b>		2022	2022				
8.1.1. Библиографическое описание статей из периодических изданий для картотек библиотеки.		2022	2022		По м/п	I-IV кв	Иванова С.А.
8.1.2. Расстановка в картотеках вновь написанных каталожных карточек		2022	2022		По м/н	I-IV кв	Иванова С.А.
<b>8.2. Комплектование и организация библиотечного фонда</b>							
8.2.1. Комплектование книжного фонда библиотеки литературой, полученной от организаций, частных лиц и по подписке		2022	2022		По м/п	I-IV кв	Иванова С.А.
8.2.2. Работа с подписными каталогами Почты России и составление заявки на периодические издания на второе полугодие 2022 г. и 1-е полугодие 2023 г.		2022	2022		По смете.	II, IV кв	Иванова С.А.
8.2.3. Оформление витрины с новыми книжными поступлениями.		2022	2022		По м/п	I – IV кв	Иванова С.А.
8.2.4. Оформление этикеток на поступившую периодику		2022	2022		20 шт.	I кв	Иванова С.А.
8.2.5. Изъятие из фонда устаревших газет за 2017 год		2022	2022		3 наименов.	I кв	Иванова С.А.
8.2.6. Проведение инвентаризации основного библиотечного фонда путем сверки наличия книг с записями в инвентарных книгах и прием на материально-ответственное хранение		2022	2022		Около 21000 экз.	I – IV кв	Иванова С.А.
<b>8.3. Текущая работа</b>							
8.3.1. Запись и перерегистрация читателей библиотеки; проверка выданной литературы по читательским формулярам		2022	2022		Около 70 чел.	I-IV кв	Иванова С.А.
8.3.2. Подбор и выдача книг и периодики читателям на абонементе и в ч/зале		2022	2022		Около 800 экз.	I-IV кв	Иванова С.А.
8.3.3. Расстановка в фонде книг и журналов, возвращенных читателями; подшивка газет		2022	2022		По мере возвр.	I-IV кв	Иванова С.А.
8.3.4. Оформление договора с РГБ на право пользования литературой по МБА.		2022	2022		По смете.	I кв	Иванова С.А.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
8.3.5. Оформление читательских заказов, поездки в РГБ за книгами		2022	2022		По требованию.	I-IV кв	Иванова С.А.
8.3.6. Проведение санитарной обработки книжного фонда и каталогов библиотеки		2022	2022		Ежемесячно	I-IV кв	Иванова С.А.
<b>8.4. Работа с актами и литературой из коллекции «Редкого фонда»</b>							
8.4.1. Внесение сведений о музейных предметах основного фонда в КАМИС		2022	2022		300 пр.	I-IV кв	Иванова С.А.
8.4.2. Фотофиксация музейных предметов из коллекции «Редкого фонда» и маркировка изображений		2022	2022		500 пр.	I-IV кв	Иванова С.А.
8.4.3. Выдача книг «Редкого фонда» сотрудникам музея для фотофиксации в КАМИС		2022	2022		250 пр.	I-IV кв	Иванова С.А.
8.4.4. Подбор и выдача литературы из «Редкого фонда»		2022	2022		По требованию.	I-IV кв	Иванова С.А.
8.4.5. Работа с научными сотрудниками отделов: подбор и выдача материалов РФ для подготовки к выставкам.		2022	2022		По м/н	I-IV кв	Иванова С.А.
<b>9. Работа фотографа</b>							
- Фотофиксация реставрируемых произведений; - Фотофиксация выставок и экспозиций; - Фотофиксация для каталогизации (Камис); - Изготовление демонстрационного материала для просветительской работы; - Съемка для музейных изданий; - Фотофиксация музейных мероприятий. - Съемка книг и сувениров для интернет-магазина музея		2022	2022		до 1000 экз. до 500 экз. до 4000 экз. до 100 экз. до 300 экз. до 400 экз. до 500 экз.	I-IV кв	Плахута Г.Н. Болоцков В.А.
<b>10. Работа художника</b>							
Участие в оформлении афиш, рекламных щитов к выставкам и музейным мероприятиям;		2022	2022		По м/н	I-IV кв	Киселев В.Ю.
Участие в оформлении выставок и музейных мероприятий.					По м/н	I-IV кв	Киселев В.Ю.
<b>11. Работа с билетной системой</b>		2022	2022				
11.1. Освоение билетной системы «TiketNet».	По мере	январь	декабрь		по мере	В течение	Новикова О.Н.

<b>Виды работ</b>	<b>Полный объем работы</b>	<b>Начало работы</b>	<b>Окон- чание работы</b>	<b>Объем, выпол. к тек. году</b>	<b>Объем на тек. год</b>	<b>Сроки выполнен ия</b>	<b>Исполнители</b>
	необх.				необход.	года	Антошкина О.А.
11.2. Разработка отчетов для билетной системы «TiketNet».	По мере необх.	январь	декабрь		по мере необход.	В течение года	Новикова О.Н. Антошкина О.А.

Учёный секретарь

Манушина Т.Н.