

Утверждаю
 Заместитель генерального директора
 музея по научной работе
 _____ С.В. Николаева
 2015 г.

План работы музея на 2015 год

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окон- чание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
1. Научно - исследовательская работа							
1.1. Работа над научными каталогами музейных коллекций							
1.1.1. Русское серебро XVIII-начала XX веков из собрания СПМЗ. Каталог. Раздел «Драгоценные панагии XVIII-XIX века». Продолжение работы (сроки продлены в связи с внеплановой работой в 2014 г.). - написание вступительной статьи к разделу	77 пр. 3,5 а.л.	1984 2012	2020 2016	32 пр. 3,0 а.л.	45 пр. 0,5 а.л.	В теч. года	Шитова Л.А.
1.1.2. Западноевропейская графика в собрании СПМЗ. Продолжение работы. - составление каталожных описаний	300 пр.	2010	2018	180 пр.	(фонд закрыт)		Зарицкая О.И.
1.1.3. Орнаментальные вышивки XVIII - начала XX в. в собрании СПМЗ. Продолжение работы. - составление каталожных карточек	1000 пр.	2003	2016	600 пр.	10 пр.	В теч. года	Клопова С.Н.
1.1.4. Бархатные и парчовые ткани XVI-XIX вв. в собрании СПМЗ. Окончание работы: - написание вступительной статьи	Ок. 1545 пр. 1 а.л.	2001	2015	1545 пр.	1 а.л.	В теч. года	Кузнецова Т.В.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
1.1.5. Коллекция нумизматики СПМЗ. Доработка каталога Л.М. Спириной (в соответствии с современными нормами). Продолжение работы: - редактирование каталожных описаний	7783 пр.	2012	2016	2400 пр.	200 пр.	В теч. года	Филиппова Е.А.
1.1.6. Южнорусский костюм в собрании СПМЗ. Продолжение работы: - составление каталожных описаний	400 пр.	2014	2017	67 пр.	50 пр.		Жигулева В.М.
1.1.7. Скопинская керамика в собрании СПМЗ. Продолжение работы: - составление каталожных описаний	309 пр.	1997	2016	50 пр.	50 пр.	I–IV кв.	Соколова Г.В.
1.1.8. Традиционный текстиль Орловской губернии XIX – начала XX вв. в собрании СПМЗ. Окончание работы: - написание вступительной статьи - составление каталожных описаний	40 пр.	2013	2015	16 пр.	24 пр.	I–IV кв.	Мирошина В.В.
1.1.9. Фарфор подмосковных заводов в собрании СПМЗ. Раздел: Дулево. Советский период (окончание работы) - написание вступительной статьи - компьютерный набор каталога	до 3000 пр. (в разделе – 484 пр.,.)	2005 г. 2010 г.	2015 г.	484 пр.	0,5 а.л.	I–IV кв.	Полосинова Т.А.
1.1.10. Ювелирное искусство с. Кубачи Республики Дагестан в собрании СПМЗ. Продолжение работы: - составление каталожных описаний	77 пр.	2013	2016	40 пр.	42 пр.	I–IV кв.	Юрова О.Н.
1.1.11. Жостовская роспись в собрании СПМЗ. Продолжение работы: - составление каталожных описаний	650 пр.	2003	2016	470 пр.	130 пр.	I–IV кв.	Игнатьева О.А.
1.1.12. Русские художественные лаки в собрании СПМЗ. Раздел: Лаковая миниатюрная живопись Подмосковья. Продолжение работы: - составление каталожных карточек	250 пр.	2010	2017	60 пр.	35 пр.	I–IV кв.	Толстухина Н.В.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
1.1.13. Ярославские прялки в собрании СПМЗ (начало работы): - выявление состава коллекции, изучение литературы	до 100 пр.	2015	2018			I–IV кв.	Полосинова Т.А.
1.1.14. Сказки Русского Севера. Народное искусство Каргополья в собрании СПМЗ. Альбом-каталог. Разделы: Традиционный текстиль; Художественная обработка дерева. Окончание работы: - написание вступительной статьи	270 пр. 2 а. л.	2014	2015		2 а. л.	I кв.	Демкина В.А. Горожанина С.В.
1.1.15. Каталог выставки «Жостовский букет. История промысла» (г. Москва, Музей - заповедник «Коломенское») - участие в написании вступительной статьи - участие в составлении каталожной части	0,5 а.л. до 20 пр.	2015	2015		0,5 а.л. до 20 пр.		Толстухина Н.В. Игнатьева О.А.
1.1.16. Каталог выставки «Весенний салон-2015» (декоративно-прикладное искусство) - написание вступительной статьи - составление каталожных описаний	до 300 пр.	март 2015	апрель 2015		до 300 пр.	II кв.	Горожанина С.В. Толстухина Н.В. Полосинова Т.А.
1.2. Работа над научными темами							
1.2.1. К вопросу о художественном оформлении напрестольных старопечатных евангелий из собрания СПМЗ. Сообщение. Продолжение работы: - сбор материала	0,5 а.л.	2014	2016			В теч. года	Спирина Л.М.
1.2.2. Хроника истории музея 1960-2000 г. Сообщение. Завершение работы.	0.5 а.л.	2014	2015		0,5 а.л.	В теч. года	Спирина Л.М.
1.2.3. Статьи для многотомного издания «Православная энциклопедия»: - Иконография преподобного Никона Радонежского - Иконография преподобного Михея Радонежского	0,1 а.л. 0,1 а.л.	2015	2015		0,1 а.л. 0,1 а.л.	В теч. года	Зарицкая О.И.
1.2.4 Русские сарафаны: белый, синий, красный. Окончание работы: - написание вступительной статьи, текстов разделов	до 2 а.л.	2015	2015		До 2 а.л.	I–III кв.	Горожанина С.В. Демкина В.А.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
1.2.5. Трудовая деятельность крестьян по произведениям народного искусства: к альбому «Древо жизни» (по материалам коллекции «Русское искусство XVIII – н. XX в.»). Продолжение работы: - написание текста, подбор иллюстраций	До 3,5 а. л.	2004	2016	1,5 а.л.	До 0,5 а. л.	I–IV кв.	Горожанина С.В.
1.2.6. Статья «Женский народный костюм с. Роговатое Старо – Оскольского у. Курской губ. (по материалам экспедиции 1994 г.)». Начало работы: - изучение вопроса, работа в фондах	0,5 а.л. 30 пр.	2015	2016			I - IVкв.	Жигулева В.М.
1.2.7. Статья «К истории Сергиево-Посадской женской гимназии (1900-1918 гг.)». Продолжение работы: - изучение литературы, сбор материала в ЦИАМ	0,5 а.л.	2014	2016			I–IV кв.	Демкина В.А.
1.2.8. Атрибуция портретов: Т.Ф. Цуриковой(?), Неизвестного с письмом, Неизвестной с шалью. (Сообщение. Продолжение работы): - изучение архивных материалов, литературы	3 пр. 2.а.л.	2014	2016		0,5 а.л	IV квартал	Макусова Л.А.
1.2.9. Живописные портреты Екатерины II в собрании СПМЗ. Сообщение. Завершение работы: - написание текста	6 пр.; 1,2 п.л.	2010	2015	0,2 п.л.;	1 п.л.	IV квартал	Жданова И.Ф.
1.2.10. Троицкие послушники XVIII – начала XX в. (по материалам архива ТСЛ). Сообщение.	1 а. л.	2015	2015	-	1 а.л.	IV кв. 2015	Ткаченко В.А.
1.2.11. К истории организации охраны Троице-Сергиевой Лавры в XVIII – н. XX в. (по документам Учрежденного Собора Лавры). Завершение работы: - написание сообщения	до 1,5 а.л.	I кв. 2014 г.	2015	1 а. л.	до 1,5 а.л.	IV кв. 2015	Филимонов К.А.
1.2.12. Экскурсионная деятельность музея в 1920-1950-х гг. Окончание работы: - написание сообщения	1 а.л.	I кв. 2013	2015	-	1 а.л.	III кв. 2015	Холодкова Н.В.
1.2.13. Формирование Описи 1641 г. Троице-Сергиева монастыря. Сообщение	0,5 а.л.	2015	2015	-	0,5 а.л.	IV кв. 2015	Кириченко Л.А.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
1.2.14. Служилые люди ТСМ в XVII-XVIII вв.: формирование, состав, функции. Окончание работы: - написание сообщения	2 а.л.	2011	2015		2 а.л.	IV кв. 2015	Токарева Т.Ю.
1.2.15. Из истории экспозиционной деятельности музея в 1919-1980-х гг. Сообщение	1 а.л.	I кв. 2013	2015		0,5 а.л.	IV кв. 2015	Гаганова М.А.
1.2.16-1.2.17: <i>Сообщения на семинаре «Археология Подмосковья» в Институте археологии РАН</i>							
1.2.16. Ратьковский могильник (по материалам раскопок 2014 г.)	1 а.л.	2015	2015		1 а.л.	II кв.	Новоселова Т.Н. Вишневский В.И
1.2.17. Новые материалы некрополя Пятницкого Подольного монастыря в Сергиевом Посаде (работы 2014 года)	0,5 а.л.	2015	2015		0,5 а.л.	I кв.	Щербаков В.В. Вишневский В.И
1.2.18. Средневековый ономастикон некрополя Троице-Сергиева монастыря. Доклад на конференции «Вопросы эпиграфики-2» в Богословском Тихоновском институте	0,3 а.л.	2015	2015 16-17 мая		0,3 а.л.	II кв.	Вишневский В.И
1.2.19. Обронные надписи на надгробиях Троице-Сергиева монастыря. Статья в сборник «Вопросы эпиграфики» вып.8.	0,5 а.л.	2015	2015		0,5 а.л.	I кв.	Вишневский В.И
1.2.20. Отчет о раскопках Ратьковского могильника в 2014 году	1,5 а.л.	2015	2015		1,5 а.л.	II кв.	Новоселова Т.Н.
1.2.21. Отчет об археологических наблюдениях и раскопках на территории Пятницкого Подольного монастыря в г. Сергиев Посад в 2014 гг.	1 а.л.	2015	2015		1 а.л.	II кв.	Щербаков В.В.
1.2.22. Отчет об археологических работах на стоянке каменного века Замостье 2 в 2014 году. Отчёт «Режущие орудия из челюстей бобра в мезолите-неолите Волго-Окского междуречья по материалам стоянки Замостье 2». Окончание работы	0,5 а.л. 2 а.л.	2015 2014	2015 2015		0,5 а.л. 1 а.л.	II кв. IV кв.	Лозовская О.В., Лозовский В.М.
1.2.23. «Технологический аспект кремневых индустрий рубежа мезолита-неолита Нижнего Дона и Верхней Волги» - статья в журнале «Археологические Вести»	1 а.л.	2015	2015		1 а.л.	В течение года	Лозовский В.М.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
1.2.24. «Хроностратиграфия деревянных рыболовных сооружений мезолита – неолита на стоянке Замостье 2» - статья в сборнике «Тверской Археологический Сборник»	0,5 а.л.	2015	2015		0,5 а.л.	В течение года	Лозовский В.М., Лозовская О.В.
1.2.25-1.2.26: <i>Сообщения на VIII региональной конференции «Художественное наследие Владимирской области». в Александровском художественном музее</i>							
1.2.25. Раскопки Ратьковского могильника (результаты работ 2015 года)	0,5 а.л.	2015	2015		0,5 п.л.		Т.Н. Новоселова, В.И. Вишневский
1.2.26. Средневековые памятники на территории быв.Александровского уезда Владимирской губернии (по материалам наблюдений 2012-2015 гг.)	0,5 п.л.	2015	2015		0,5 п.л.	4 кв.	Щербаков В.В.
1.2.27. Музейная наука и дети: археологическая экспедиция Сергиево-Посадского музея-заповедника и Клуб «Юный археолог»: сообщение на конференции «Педагогическая археология в информационном пространстве» (Москва. ГБОУ «Гимназия № 1505»)	0,3 а.л.	2015 12-14 января	2015		0,3 а.л.	I кв.	Новоселова Т.Н.
1.2.28. Загорский оптико-механический завод. 1935-1970 гг. Сообщение.	1 а.л.	2015	2015		1 а.л.	декабрь	Гирлина Л.В.
1.2.29. К вопросу образования школ 2-й ступени в 1920-х гг. в г. Сергиеве. Начало работы: Сбор материала, написание сообщения	0,25 а.л.	2015	2016				Видная Е.В.
1.2.30. Дворянская усадьба в деревне Трехселище. История и обитатели. Продолжение работы: - сбор материалов	0,25 а.л.	2014	2016				Протопопова В.В.
1.2.31. Сергиев Посад в период первой мировой войны. Сообщение	0,25 а.л.	2014	2015		0,25 а.л.	декабрь	Тимофиюк И.И.
2. Издательская деятельность							
2.1. Издать							

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
2.1.1. Сборник докладов по материалам IX Международной научной конференции «ТСЛ в истории, культуре и духовной жизни России: духовное служение Отечеству» (СПМЗ, 16-17 октября 2014 г.)	22 а.л.	2015	2015			В течение года	Николаева С.В. Манушина Т.Н. Лукьянов А.В. Морозов К.Н. сотрудники НФО
2.1.2. Сборник сообщений к юбилею Сергиево-Посадского музея-заповедника (95 лет со дня основания музея).	18 а.л.	2015	2015			В течение года.	Николаева С.В. Манушина Т.Н. Морозов К.Н. Лукьянов А.В. сотрудники НФО
2.1.3. Каталог выставки «Весенний салон-2015» («декоративно-прикладное искусство»): - редактирование текста, фотографирование, вёрстка	До 300 пр.	2015	середина апреля 2015			II кв.	Толстухина Н.В. Горожанина С.В. Полосинова Т.А. Морозов К.Н.
2.1.4. Буклет выставки «Сказки Русского Севера»: - написание текста, подбор иллюстраций, вёрстка	0,5 а.л.	2015	2015			IV кв.	Соколова Г.В. Демкина В.А. Морозов К.Н.
2.1.5. Каталог «Павловопосадские платки и шали в собрании СПГИХМЗ»: - редактирование текста, работа с художником	до 7 а.л.	2015	2015			I–II кв.	Толстухина Н.В. Полосинова Т.А.
2.1.6. Каталог «Народное искусство Белгородского края XIX-начала XX вв.»: - подбор иллюстраций, редактирование текста	4 а.л. до 150 илл.	2015	2015			I–IV кв.	Жигулева В.М.
2.1.7. Альбом «Русские сарафаны: белый, синий, красный». Окончание работы: - редактирование, фотографирование	до 2 а.л. 40 илл.	2015	2015			I–III кв.	Горожанина С.В. Демкина В.А.
2.1.8. «Древние финно-угры и балты в нашем крае» - брошюра для школьников	1 п.л.	2011	2015		1 п.л.	III кв.	Вишневский В.И. Морозов К.Н. Ромашкина О.Н.
2.1.9. Печатная продукция к выставкам и мероприятиям (по заказам отделов):		2015	2015		Совместно с сотрудн.	В течение года	Морозов К.Н. Лукьянов А.В.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
- экспликации, этикетки; пригласительные билеты, конверты; афиши					НФО		Ромашкина О.Н.
2.1.10. Буклеты по выставкам: - «В годы войны»; -«Мы помним, мы гордимся»		2015	2015		0,2 п.л.	Апрель	Протопопова В.В. Гирлина Л.В. Видная Е.В. Ромашкина О.Н.
2.2. Подготовить к изданию							
2.2.1. Путеводитель по музею «Ризница Троице-Сергиевой Лавры»	1,5 а.л. 120 ил.	2015	2016				Воронцова Л.М. Черкашина Г.П. Шитова Л.А. Кузнецова Т.В.
2.2.2. «От востока и до запада хвалите имя его». Семь веков прославления преподобного Сергия Радонежского. Альбом. Продолжение работы: - работа с редактором	5 а.л. 200 ил.	2014	2016			В теч. года	Воронцова Л.М. Черкашина Г.П. Филиппова Е.А. Кузнецова Т.В. Шитова Л.А.
2.2.3. Спасо-Вифанский монастырь. Альбом	2,5 а.л., до 120 пр.	2014	2016				Шитова Л.А. Зарицкая О.И. Филимонов К.А.
2.2.4. «Одета светом, яко ризою». Драгоценный убор русских икон (из собрания ризницы Троице-Сергиева монастыря). Альбом-каталог. Начало работы	290 пр.	2015	2016				Воронцова Л.М.
2.2.5. Комментированное издание Описи 1641 г. ТСЛ	60 а. л.	2004	2015			IV кв.	Кириченко Л.А. Николаева С.В.
2.2.6. Каталог «Сказки Русского Севера. Народное искусство Каргополья в собрании СПМЗ». Альбом-каталог. Разделы: «Глиняная игрушка», «Художественная обработка дерева», «Традиционный текстиль». Окончание работы	737 пр. 3,5 а.л.	2014	2015			I - IV кв.	Соколова Г.В. Демкина В.А. Горожанина С.В.
2.2.7. Альбом – каталог «Русский народный костюм	2,5 а.л.	2014	2015			I - IV кв.	Жигулева В.М.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
Тамбовской губернии конца XIX – начала XX века в собрании СПМЗ» с издательством «Северный паломник»	400 пр. 150 илл.						
3.1. Экспозиционно-выставочная работа							
3.1.1. Создание экспозиции «Святыни и сокровища Ризницы Троице-Сергиевой Лавры»: - корректировка темплана, - составление аннотаций		2015	2015 февраль			В течение года.	Воронцова Л.М. Черкашина Г.П. Шитова Л.А.
3.1.2. Создание фондов открытого хранения: иконы, рукописи, старопечатные книги, графика: - доработка дизайн-проекта, корректировка темплана, уточнение габаритов предметов хранения, составление аннотаций		2015	2015			I полуг.	Воронцова Л.М. Черкашина Г.П. Кузнецова Т.В.
3.1.3. Восстановление и частичное обновление экспозиции «Русское декоративно-прикладное искусство XVIII-XX вв.»: - составление этикетажа, позальных текстов	2844пр.	2013	I кв. 2015			I кв.	Толстухина Н.В. сотрудники отдела НХТ
3.1.4. Восстановление экспозиции «Древнейшее прошлое Сергиево-Посадского края». Конный двор	Около 50 пр.	2015 Январь-	2015 февраль		Около 50 пр.	I кв.	Вишневский В.И. и сотрудники отдела
3.1.5. Восстановление исторической экспозиции: - разработка тематической структуры. - монтаж	До 1 000 пр.	2015 январь	Апрель 2015	-	До 1 000 пр.	Январь-апрель 2015	Холодкова Н.В. Токарева Т.Ю.
3.2. Выставочная работа							
3.2.1. Выставки в музее							
3.2.1.1. «Этот мир захвачен белым цветом». СПМЗ, Главный корпус. Продолжение работы.: - монтаж экспозиции	до 130 пр. 0,2 а.л.	2012	2015		50 пр.	Декабрь 2015	Черкашина Г.П. Сотрудники НФО: Ризница. НХТ, ИЗО

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
3.2.1.2. Восстановление выставки «Музей русской матрешки». Конный двор	936 пр.	I кв. 2015	I кв. 2015			январь 2015	Юрова О.Н. Горожанина С.В.
3.2.1.3. Сказки Русского Севера (Конный двор, Восточный корпус): - разработка концепции, экспликации, этикетаж, монтаж экспозиции	до 200 пр.	II кв. 2015	ноябрь 2015.			II-IV кв.	Соколова Г.В. Демкина В.А.
3.2.1.4. «Весенний салон-2015» (декоративно-прикладное искусство, Конный двор, Восточный корпус): - работа с художниками, экспликации, этикетаж, монтаж экспозиции	до 300 пр.	I кв. 2015 г.	начало мая 2015			I -II кв.	Горожанина С.В., Толстухина Н.В., Полосинова Т.А., Юрова О.Н., Игнатъева О.А.
3.2.1.5. Успенский собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры (Конный двор, Южный корпус): - монтаж выставки	До 50 пр.	2015 Сентябрь	2015 октябрь	-		IV кв. 2015	Токарева Т.Ю. Холодкова Н. В. Гаганова М.А.
3.2.1.7. К 100-летию Иконописной школы Троице-Сергиевой лавры (Конный двор, Восточный корпус): - монтаж экспозиции	100 пр.	2015 Конец августа	Среди на сентябрь		Около 100 экспонатов	III-IV кв.	Филиппова Е.А. совместно с МДА
3.2.1.8. «К 100-летию Троице-Сергиевского художественного общества» (Главный корпус): - демонтаж выставки		18 декабря 2014 -	март 2015		ок. 100 пр.	I квартал	Макусова Л.А., Жданова И.Ф., Молодкина Ю.Ю. Колесникова М.В.
3.2.1.9. «Дом художников: Н.К.Левенцев, Е.Н. Левенцева. Году Литературы посвящается» (Конный двор, Восточный корпус): - отбор экспонатов, составление темплана, монтаж, этикетаж, экспликация, демонтаж		февраль	- март 2015		ок. 60пр.	I квартал	Жданова И.Ф., Макусова Л.А., Молодкина Ю.Ю. Колесникова М.В
3.2.1.10. «Образы русской истории. Сергей Кириллов» (Главный корпус): - отбор экспонатов, составление темплана, монтаж, этикетаж, экспликация, демонтаж		Начало марта 2015	Начало мая 2015		ок.70 пр.	II квартал	Жданова И.Ф., Макусова Л.А., Молодкина Ю.Ю. Колесникова М.В

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
3.2.1.11. Выставка живописи и графики из музея «Горки Ленинские». (Главный корпус).		июнь	- июль 2016			II-IV квартал	Жданова И.Ф., Макусова Л.А., Молодкина Ю.Ю.
3.2.1.12. Акварели Сергея Андрияки (Главный корпус): - Отбор экспонатов, составление темплана, монтаж, этикетаж, экспликация, демонтаж		Начало июня 2015	начало сентябрь 2015		ок. 100 пр.	II-III квартал	Жданова И.Ф., Макусова Л.А., Молодкина Ю.Ю. Колесникова М.В
3.2.1.13. Открытия реставрации: к 95-летию Сергиево-Посадского музея-заповедника: - составление темплана, созданию экспозиции, монтаж, этикетаж		октябрь	- ноябрь 2015			IV квартал	Сотрудники отд. реставрации и НФО
3.2.1.14. Реэкспозиция выставки «У Троицы в Сергиевом Посаде» по темам сезонных праздников (Краеведческий корпус): А) Зимние праздники в Старом городе. Масленица; - темплан, экспликации, этикетаж, монтаж-демонтаж Б) Зимние праздники в Старом городе. Рождество и Новый год» - темплан, экспликации, этикетаж, монтаж-демонтаж.	100 пр. 250 пр.	Февраль 2015 Декабрь 2015	Открыт 13.02. 2015 Открыт 01.12. 2015				Протопопова В.В. Видная Е.В. Тимофиюк И.И.
3.2.1.15. Мы помним, мы гордимся. Посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне (Краеведческий корпус): - темплан, экспликации, этикетаж, монтаж-демонтаж.	150 пр.	март 2015	Открыт 16.04. 2015				Протопопова В.В. Гирлина Л.В. Видная Е.В. Тимофиюк И.И.
3.2.1.16. Фотовыставка из собрания музея «Горки Ленинские» (в Конном дворе)		июнь	июль			Июнь-июль	Ткаченко В.А.
3.2.1.17. Пейзажи Крыма в творчестве В.М. Секрета (Конный двор, Восточный корпус): монтаж	До 40 пр.	Июль 2015				III кв 2015	Жданова И.Ф.
3.2.1.17. Главная улица города (Краеведческий корпус). Начало работы: - отбор экспонатов, сбор материалов		Январь	декабрь				Протопопова В.В. Гирлина Л.В. Видная Е.В. Тимофиюк И.И.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
3.2.2. Выставки вне музея							
3.2.2.1. «Исторические диалоги: Иван Грозный и Алексей Михайлович». Выставка. МГОМЗ «Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино»: (участие)	7 пр.	Апрель 2015	2015				Черкашина Г.П. Филиппова Е.А. Кузнецова Т.В.
3.2.2.2. Симон Ушаков. Выставка. ГТГ, г. Москва (участие)	4 пр.	2015	2015				Воронцова Л.М. Черкашина Г.П. Филиппова Е.А.
3.2.2.3. «Династия Романовых и Троице-Сергиева Лавра». Звенигород, Звенигородский музей.		июнь 2015	июль 2016			I полуг.	Жданова И.Ф. Макусова Л.А. Шитова Л.А. Зарицкая О.И.
3.2.2.4. От Святков до Масленицы (русские зимние праздники) (г. Москва, музей-заповедник «Коломенское»): - отбор экспонатов, участие в монтаже-демонтаже, экспликации, этикетаж	до 17 пр.	февраль 2015 г.	апрель 2015 г.			I– II кв.	Горожанина С.В. сотрудники отдела НХТ
3.2.2.5. Южнорусский хоровод. Народный костюм южнорусских губерний XIX-начало XX вв. (Моск. обл., Раменский историко-художественный музей): - темплан, отбор экспонатов, участие в монтаже-демонтаже, экспликации, этикетаж	до 80 пр.	июль 2015 г.	сентябрь 2015 г.			III кв.	Жигулева В.М. Мирошина В.В.
3.2.2.6. Жостовский букет. История промысла (г. Москва, МГОМЗ «Коломенское») - отбор экспонатов в фондах - участие в монтаже-демонтаже экспозиции - составление этикетаж	до 30 пр.	май 2015 г.	июль 2015 г.			I– II кв.	Толстухина Н.В. Игнатъева О.А.
3.2.2.7. Участие в фестивалях и выставках: - Интурмаркет		2015	2015			1 кв.	Кочина Н.М. Антошкина О.А.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
- МИТТ - «Интермузей-2013» - «Отдых»						1 кв. 2 кв. 3 кв.	Морозов К.Н. Сотрудники отделов
4. Научно-фондовая работа							
4.1. Научная обработка музейных коллекций							
4.1.1. Организация работы по составлению карточек научного описания музейных предметов (новые поступления) и проверка качества её исполнения	-	2015	2015	-	По м/п	I - IV кв.	Баранова Г.К. Голянова Т.О. сотрудники н/ф отделов
4.1.2. Ведение электронной фототеки изображений музейных предметов, прошедших научную инвентаризацию	-	2015	2015	-	По м/п	I - IV кв.	Сотрудники н/ф отделов Голянова Т.О.
4.1.3. Внесение сведений о музейных предметах основного фонда в базу данных КАМИС с изображениями	107 697 пр.	2014	2015	7300 пр. Из них 1500 с изобр.	6000 пр.: 2400 пр. 3600 пр.	I - IV кв.	В целом по музею, из них: Отдел учета Н/ф отделы
4.2. Хранение музейных фондов							
4.2.1. Хранение учетных книг и архива отдела учета; выдача научным сотрудникам для работы	-	2015	2015	-	По м/н	I – IV кв.	Варушкина А.В.
4.2.2. Хранение музейных фондов и экспозиций - организационные работы по приему посетителей - проведение санитарных дней, профилактические работы, контроль за сохранностью и состоянием экспонатов; - прием и выдача экспонатов; - работа с сотрудниками СПМЗ и других музеев	Более 120000 экспонатов	2015	2015			В течение года	Сотрудники научно-фондовых отделов
4.2.3. Хранение архивов научной части; выдача дел научным сотрудникам для работы; оформление архивных дел	2703 дела	2015	2015	-	По м/н	I – IV кв.	Манушина Т.Н.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
4.3. Учет музейных фондов							
4.3.1. Сверка наличия коллекции «Ситцы», завершение работы	До 8 600 пр.	2013	2015	4 006 пр.	4 635 пр.	I – IV кв.	<u>Клокова Н.М.</u> Мирошина В.В. Контроль – Горожанина С.В. Баранова Г.К. Варушкина А.В.
4.3.2. Сверка наличия коллекции «Дерево», продолжение работы	До 12 600 пр.	2013	2016	7 841 пр.	<u>3 500 пр.</u> 1500 пр. 1000 пр. 1000 пр.	I – IV кв.	<u>Голянова Т.О.</u> Юрова О.Н. Соколова Г.В. Горожанина С.В. Контроль – Горожанина С.В. Баранова Г.К. Варушкина А.В.
4.3.3. Сверка наличия коллекции «Историко-художественный отдел», продолжение работы	До 11 400 пр.	2012	2017	4 580 пр.	<u>950 пр.</u> 300 пр. 500 пр. 150 пр.	I – IV кв.	<u>Зубкова Е.А.</u> Клопова С.Н. Филиппова Е.А. Черкашина Г.П. <u>Контроль –</u> Воронцова Л.М. Баранова Г.К. Варушкина А.В.
4.3.4. Сверка наличия коллекции «Редкий фонд», начало работы	5 720 пр.	2015	2017	-	<u>1 500 пр.</u>	I – IV кв.	<u>Малинина Е.М.</u> Иванова С.А. Контроль – Баранова Г.К. Варушкина А.В.
4.3.5. Составление актов поступления музейных предметов основного и научно-вспомогательного фондов на постоянное ответственное хранение после	-	2015	2015	-	По м/п	I – IV кв.	Голянова Т.О.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
решения ЭФЗК							
4.3.6. Регистрация музейных предметов в учетных книгах: «КП» основного и научно-вспомогательного фондов, временного хранения; инвентарных книгах, книгах спецучета	-	2015	2015	-	По м/п	I – IV кв.	Артемьева О.М. Зубкова Е.А. Клокова Н.М. Малинина Е.М.
4.3.7. Внесение учетных данных в книги ВХ ЭФЗК и акты приема на ЭФЗК по итогам заседаний комиссии и актам ПХ	-	2015	2015	-	По м/п	I – IV кв.	Артемьева О.М.
4.3.8. Внесение уточненных данных (название, датировка, место происхождения) музейных предметов коллекций «Ткани» и «Шелк» в книги учета по итогам работы над каталогом «Сказки русского Севера (Народное искусство Каргополья в собрании СПМЗ)»	9 пр.	2015	2015	-	9 пр.	I-IV кв.	Голянова Т.О. Контроль - Г.К. Баранова, А.В. Варушкина
4.3.9. Ведение учетных картотек:	-	2015	2015	-	По м/п	I – IV кв.	
- экспертиза ДМ и ДК							Голянова Т.О.
- инвентарная							Голянова Т.О.
- реставрационная							Клокова Н.М.
4.3.10. Формирование пакета документов по Включению в Музейный фонд РФ. Поступления 2011 г., 2012 г.	До 8 000 пр. (поступления 1997-2015)	2015	2022	11 пр. (2014 г.)	77 пр. (2012 г.) 216 пр. (2011 г.)	I – IV кв.	Баранова Г.К. Варушкина А.В. Голянова Т.О. Клокова Н.М.
4.3.11. Проверка топоописей: экспозиционных, выставочных; внесение изменений в экспозиционные топоописи	-	2015	2015	-	По м/п	I – IV кв.	Хранители, Варушкина А.В.
4.3.12. Создание машинного варианта реставрационного паспорта музейных предметов, электронного архива паспортов	-	2015	2015	-	По м/н	I – IV кв.	Голубева Л.В.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
4.3.13. Проверка всех видов учетной документации, оформляемой в музее; регистрация в журналах	-	2015	2015	-	По м/п	I – IV кв.	Варушкина А.В.
4.3.14. Подготовка статистических материалов по составу музейного фонда по итогам 2014 года	-	2015	2015	-	27 таблиц	Январь	Сотрудники отдела
4.3.15. Составление годового отчета по коллекции драгоценных металлов и камней (форма 4-экспонаты) и годового отчета по форме 8-НК	-	2015	2015	-	2 отчета	Январь	Варушкина А.В.
4.3.16. Составление ежегодных описей учетных книг (книг поступлений ОФ и НВФ, инвентарных книг, книг ВХ, ВХ ЭФЗК, спецучета) на 01.01.2015 г.	-	2015	2015	-	6 описей	I кв.	Варушкина А.В.
4.3.17. Проставление №№ «КП» и «ИНВ» в карточках научного описания, журнале регистрации актов	-	2015	2015	-	По м/п	I – IV кв.	Голянова Т.О.
4.3.18. Проверка документации по сверке наличия музейных коллекций	-	2015	2015.	-	По м/н	I – IV кв.	Баранова Г.К. Варушкина А.В.
4.3.19. Составление описей дел за 2014 г. для сдачи в архив.	-	2015	2015	-	20 описей	I кв.	Варушкина А.В.
4.3.20. Составление заверительных актов на закончившиеся книги учета	-	2015	2015	-	По м/н	I – IV кв.	Варушкина А.В.
4.3.21. Ведение личных дел хранителей	-	2015	2015	-	24 дела	I – IV кв.	Хранители фондов и экспозиций; Контроль – Баранова Г.К. Варушкина А.В.
4.3.22. Составление сличительной описи на предметы спецучета.	4 954 №№	2014	2015	965 №№	3 989 №№	I – IV кв.	Артемьева О.М.
4.4. Комплектование музейного фонда							
4.4.1. Проведение заседаний ЭФЗК, оформление протоколов ЭФЗК	-	2015	2015	-	По м/н	I – IV кв.	Комиссия, Голянова Т.О. – секретарь

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
4.4.2. Проверка актов приема на ЭФЗК, поступающих из научно-фондовых отделов	-	2015	2015	-	По м/н	I – IV кв.	Сотрудники научно-фондовых отделов, Голянова Т.О.
4.4.3. Оформление Договоров на передачу культурных ценностей в постоянное пользование музею	-	2015	2015	-	По м/н	I – IV кв.	Голянова Т.О.
5. Научно-просветительская работа							
5.1. Научно-методическая работа							
5.1.1. Разработка методических пособий и рекомендаций							
5.1.1.1. Методические пособия по выставкам «Сказки русского Севера», «Дом художников. Е.Н. и Н.К. Левенцевы», Весенний салон-2015»	До 1,5 п.л.	2015	2015		До 1,5 п.л.	Февраль май, ноябрь	Тимофеева Т.Н.
5.1.1.2. Редактирование методического пособия по выставке «И свеча не угасла»	До 1,5 п.л.	2015	2015		До 1,5 п.л.	январь	Наумова С.Г.
5.1.1.3. Методические рекомендации по выставке «Образы истории. Сергей Кириллов», «Сергей Андрияка», «Открытия реставрации. К 95-летию СПГИХМЗ»	До 1,5 п.л.	2015	2015		До 1,5 п.л.	Март, июль, октябрь	Белякова Н.А.
5.1.1.4. Методические рекомендации по выставке «Мир захвачен белым цветом»	До 0,5 п.л.	2015	2015		До 0,5 п.л.	декабрь	Наумова С.Г.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
5.1.1.5. Методические рекомендации экскурсионных маршрутов в рамках туристской программы «Губернское кольцо Подмосковья» в музеи Московской области – «Мир русской культуры»: <ul style="list-style-type: none"> • «Музей-усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева» • «Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей» • «Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим» • «Государственный Дом – музей П.И. Чайковского» 	4 прогр. 0,5 а.л. 0,5 а.л. 0,5 а.л. 0,5 а.л.	2015	2015		4 прогр. 0,5 а.л. 0,5 а.л. 0,5 а.л. 0,5 а.л.	декабрь	Тимофеева Т.Н. Наумова С.Г. Белякова Н.А. Наумова С.Г.
5.1.1.6. Разработка тематики совместных экскурсионных программ по Сергиеву Посаду и экспозициям СПГИХМЗ в рамках сотрудничества с ПЦ ТСЛ, в рамках программы «Православное кольцо России» и «Православие и Державность»	6 маршр. 2 прогр.	2015	2015		6 маршр. 2 прогр.	В теч. года.	Наумова С.Г. Белякова Н.А.
5.1.1.7. Разработка методических рекомендаций и творческих заданий к программам для учащихся 1- 10 классов: «Путешествие в страну Мусейон», «Секреты мастера», «Путешествие в старый город», «Ожившая история»	До 24 м.с.	Июнь 2015	Сентяб. 2015		До 24 м.с.		Левицкая С.Е. Коновалова Г.М. Каменец М.В.
5.1.1.8. Разработка методических рекомендаций и творческих заданий для исторической игры «Троицкое сидение» для учащихся 7 классов	До 6 м.с.	Июнь 2015	Сентяб. 2015		До 6 м.с.		Данилова Т.И.
5.1.1.9. Разработка методических рекомендаций к музейной игре с использованием QR – кодов «Замок истории» для учащихся старших классов	До 0.5 п.л.	Май 2015	Сентяб. 2015		До 0.5 п.л.		Левицкая С.Е. Бодрова В.А.
5.1.2. Разработка методических сценариев и сценарных планов							

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
5.1.2.1. Методический сценарий обзорной экскурсии для детей младшего школьного возраста по экспозиции «Русское ДПИ XVII-XXI вв.»	До 1 а.л.	2015	2015		До 1 а.л.	июнь	Тимофеева Т.Н.
5.1.2.2. Методический сценарий интерактивного занятия «Троицкий венок»	До 0,5 а.л.	2015	2015		До 0,5 а.л.	февраль	Новикова О.Н. Наумова С.Г.
5.1.2.3. Методические сценарии праздничных программ «Широкая масленица», «Лакомка Масленица»	До 1 а.л.	Январь 2015	21,22 февраля		До 1 а.л.	21,22 февраля	Колбасов С.А.
5.1.2.5. Методический сценарий театрально-литературного фестиваля «Музей. Весна. Творчество»	До 1 а.л.	Февраль 2015	18-27 марта		До 1 а.л.	18 -27 марта	Колбасов С.А. Левицкая С.Е.
5.1.2.6. Методические сценарии военно-исторической игры «Победа одна для всех» и познавательной игры «Музей - особая страна» (к юбилею музея)	До 1,5 а.л.	Март 2015	15 апреля		До 1,5 а.л.	Апрель-май 2015	Данилова Т.И.
5.1.2.7. Методические сценарии: - молодежной акции «С днём рождения музей» - фестиваля литературно-музыкальных композиций и военной песни «Салют Победы» - праздничной программы в музейном комплексе «Конный двор» «Праздник детства» - фестивальной программы «Весь мир на тарелке» (к празднику «Троица»)	1 а.л.	Апрель	Апрель		1 а.л.	Апрель	Колбасов С.А. Бодрова В.А. Колбасов С.А. Левицкая С.Е. Каменец М.В.
5.1.2.8. Методический сценарий 3 этапа музейной программы для первоклассников «Праздник букв» (к дню Славянской письменности и культуры)	6 м.с.	Апрель	Май		6 м.с.	Май	Данилова Т.И. Коновалова Г.М.
5.1.2.9. Методический сценарий музейной акции «Ночь искусств»	0,5 а.л.	Сентяб.	3 ноября		0,5 а.л.	3 ноября	Колбасов С.А. Данилова Т.И.
5.1.2.10. Разработка концепции и методического сценария новогодней программы «Ёлка в музее»	1 а.л.	Октябрь	Декабрь		1 а.л.	Декабрь	Левицкая С.Е. Колбасов С.А.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
5.1.3. Разработка программ циклов занятий							
5.1.3.1. Разработка цикла лекций «Марафон Победы»	4 лекции	Январь	Март		4 лекции	Март	Левицкая С.Е.
5.1.3.2. Разработка программ и проведение циклов занятий для экскурсоводов по новым выставкам и интерактивным программам (Приложение 1)	До 20 занятий	2015	2015		До 20 занятий	В течение года	Наумова С.Г. Белякова Н.А.
5.1.3.3. Разработка цикла занятий для родителей с детьми 5-7 лет «Входим в мир прекрасного»	До 8 занятий	Июль	Август		До 8 занятий	В течение года	Коновалова Г.М.
5.1.3.4. Разработка цикла занятий для детских оздоровительных лагерей «Лето вместе с музеем» и организация их проведения	2 цикла по 4 занятия	Апрель	Май		2 цикла по 4 занятия	Июнь, июль	Каменец М.В.
5.1.3.5. Разработка концепции интеллектуально - познавательных клубов для старшеклассников	4 клуба	Сентяб. 2015	Май 2016		4 клуба	В теч. года	Левицкая С.Е. Бодрова В.А.
5.1.3.6. Разработка цикла занятий для людей старшего возраста	8 занятий	Сентябрь 2015	Май 2016		8 занятий	В теч. года	Коновалова Г.М.
5.1.3.7. Разработка проекта «Обучающие программы в музее»: -школа гидов и экскурсоводов -школа для родителей - школа русского языка и традиции русской культуры	4 цикла по 8 занятий	Сентяб. 2015	Май 2016		4 цикла по 8 занятий		Бодрова В.А. Данилова Т.И.
5.1.3.8. Разработка проекта «Открытый диалог в музее» (дискуссии, круглые столы для старшеклассников)	4 в год	Сентяб. 2015	Май 2016		4 в год		Левицкая С.Е. Головачёва В.М.
5.1.4. Разработка тематики экскурсий							
5.1.4.1. Разработка предложений по работе клуба «Путешественник»		2015	2015			1 кв.	Антошкмна О.А. Брычкина И.А.
5.1.5. Освоение экскурсионных тем							
5.1.5.1 Подготовка экскурсий и экскурс. программ сотрудниками музея (Приложение 2)	экскурс., темат зан.	2015	2015		экскурс., темат зан.	2015	Сотрудники музея

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
5.1.6. Работа с экскурсоводами (прослушивание, оказание методической помощи, проведение занятий)		2015	2015		По мере необход.	2015	Наумова С.Г. Белякова Н.А.
5.1.6.1. Подготовка экскурсоводов по маршрутам: консультации, занятия в экспозициях (Приложение 3)		2015	2015			В течение года	Наумова С.Г. Белякова Н.А.
5.1.6.2. Организация занятий для экскурсоводов: тематических, по постоянным и временным выставкам, новым и действующим экспозициям и интерактивным программам		2015	2015			В теч. года	Наумова С.Г. Белякова Н.А.
5.1.6.3. Прослушивание экскурсоводов с написанием рецензий (Приложение 4)	До 20	2015	2015		До 20	В теч. года	Наумова С.Г. Белякова Н.А.
5.1.6.4. Создание электронной библиотеки методической литературы	До 300 книг	2012	2015		До 50 книг	В теч. года	Наумова С.Г.
5.2. Экскурсионная работа							
5.2.1. Организация музейного обслуживания, количество посетителей всего: (по госзаданию)	184780	2015	2015			В теч. года	Бамбуркина Н.Л. Антошкина О.А.
в том числе:							
- количество посетителей на безвозмездной основе	25000	2015	2015			В теч. года	
5.2.2. Организация музейного обслуживания посетителей, количество посетителей, всего: (собственно музей)	122830	2015	2015			В теч. года	
в том числе:	40300						
- количество экскурсионных посетителей (льготные организованные группы)	36000	2015	2015			В теч. года	
- количество посетителей постоянных экспозиций и территории по входным билетам (платно по льготным билетам индивидуально)	4300	2015	2015			В теч. года	

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
5.2.3. Организация музейного обслуживания льготных категорий населения, количество посещений всего:	40300	2015	2015			В течение года	Бамбуркина Н.Л. Антошкина О.А.
в том числе:							
- количество экскурсионных посещений (льготные организованные группы)	36000	2015	2015			В течение года	
- количество посещений постоянных экспозиций и территории по входным билетам (платно по льготным билетам индивидуально)	4300	2015	2015			В течение года	
5.2.4. Организация выполнения экскурсионного плана сотрудниками музея	4000 экс. час	2015	2015		4000 экс. час	В теч.года	Бамбуркина Н.Л. Антошкина О.А.
5.3. Информационно-рекламная работа							
5.3.1. Работа с туристическими организациями	По мере необход.	2015	2015		По мере необх.	В теч. года	Антошкина О.А. Методисты
5.3.2. Заключение договоров с туристическими фирмами	До 30 договор	2015	2015		До 30 договор	В теч. года	Антошкина О.А.
5.3.3. Работа на туристических выставках	По мере необх.	2015	2015		По мере необх.	В теч. года	Сотрудники отделов
5.3.4. Перевод на английский язык статей сайта	По мере необх.	2015	2015		По мере необх.	В теч. года	Белякова Н.А.
5.3.5.Создание единой информационной базы туристских ресурсов Сергиево-Посадского района и Московской областей		2015	2015		До 3 п.л	В теч.года	Бамбуркина Н.Л. Антошкина О.А. Гомозова С.А.
5.3.6. Организация рассылки информации о деятельности ТИЦ, экскурсионных и специальных музейных программах партнерам и потребителям туриндустрии района и Московской области		2015	2015			В течение года	Антошкина О.А. Гомозова С.А. Брычкина И.А.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
5.3.7. Подготовка информационного материала для официального сайта музея		2015	2015				Сотрудники музея
5.3.8. Создание виртуального музея		2015	2016			В теч. года	Головачёва В.М. Бирюкова Е.А.
5.3.9. Работа со СМИ, разработка анкет социологический опрос, разработка «сувенирной линейки»		2015	2016			В теч. Года	Бирюкова Е.А. Рдултовский А.Б. Новикова О.Н. Головачёва В.М.
5.3.10. Разработка и внедрение кибер-сертификата		2015	2016			В теч. года	Бирюкова Е.А.
5.3.11. Разработка проекта продвижения музейного продукта на туристском рынке		2015	2016			В теч. года	Головачёва В.М.
5.3.12. Компьютерная обработка информации: - текущая работа с электронной почтой; - текущая работа с информационными ресурсами; - работа с информационным массивом данных (гос. задание, подготовка планов и отчетов).		2015	2015				Лукьянов А.В. Морозов К.Н. Ромашкина О.Н.
5.3.13. Установление внешних связей и поддержка постоянных контактов с музейными информационными порталами и сайтами других музеев.		2015	2015				Морозов К.Н. Лукьянов А.В.
5.3.14. Подготовка и размещение информации на существующем сайте музея и работа с новым сайтом		2013	2015		Совместно с сотруд. музея		Морозов К.Н. Лукьянов А.В.
5.3.15. Подготовка макетов и согласование установки рекламно-указательной информации в музейных помещениях и на внешней территории (тумбы, щиты, афиши и т.д.)		2013	2015				Морозов К.Н. Ромашкина О.Н.
5.4. Работа с местным населением							
5.4.1. Лекционная работа							

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
5.4.1.1. Организация и продвижение музейно-лекционных абонементов		2015	2016				Левицкая С.Е. Головачёва В.М.
5.4.1.2. Организация выполнения лекционного плана сотрудниками музея		2015	2015				Левицкая С.Е.
5.5.2. Работа кружков							
5.5.2.1. Работа клуба для детей и родителей «Я поведу тебя в музей»	9 занятий	2015	2015		9 занятий	1-2 кв.	Тимофеева Т.Н.
5.5.2.2. Работа лектория в детском доме слепоглухонемых детей с целью оказания помощи в эстетическом освоении окружающего мира	14 занят.	2015	2015		14 занят.	В теч. года	Тимофеева Т.Н.
5.5.2. 3. Работа лектория для детей – инвалидов в клубе «Надежда»	16 занятий	2015	2015		16 занят.	В течение года	Тимофеева Т.Н.
5.5.2.4. Подготовка и проведение занятий клуба “Юный археолог”	25 часов	в течение	года		25 час		Вишневский В.И.
5.5.2.5.. Интерактивная программа для школьников «В мире первобытного человека»		Май 2015					Вишневский Новоселова Т.Н. Щербаков В.В. Черевко Д.Н.
5.5.2.6. Подготовка и проведение занятий в клубе «Хронос»	102 часа				102 часа		Гирлина Л.В.
5.4.3. Проведение программ, мероприятий, фестивалей							
5.4.3.1.. Елка в музее «Новогодний бал в честь Маленького принца»	6 сеансов	03.01.15 04.01.15 07.01.15			6 сеансов	03.01.15 04.01.15 07.01.15	Сотрудники отд. культ.-образов. и массовых программ
5.4.3.2. Новогодний бал ветеранов в рамках программы «Народный университет»	2 меропр ия	17.01.15			2 меропрят.	17.01.15	Коновалова Г.М.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
5.4.3.3. Праздничные программы «Праздничные сезоны в Конном Дворе»: - Лакомка-масленица - Широкая масленица - У Троицы на Троицу (с гастрономическим фестивалем «Весь мир на тарелке») - Наша скатерть самобранка (Встречай Покров, готовься к свадьбе) - Новый год у ворот		21.02.15 22.02.15 31.05.15 14.10.15 Декабрь 2015				21.02.15 22.02.15 31.05.15 14.10.15 Декабрь 2015	Колбасов С.А. Левицкая С.Е. Колбасов С.А. Каменец М.В. Бодрова В.А.
5.4.3.4. Фестивальная программа «Музей, весна, творчество»	3 меропр.	18.03.– 27.03.15				18.03– 27.03.15	Колбасов С.А. Левицкая С.Е.
5.4.3.5. Музейно-познавательная игра «Музей – особая страна» к юбилею музея		Апрель 2015				Апрель 2015	Данилова Т.И.
5.4.3.6. Молодежная акция «С днем рождения, музей»		Апрель 2015				Апрель 2015	Бодрова В.А. Колбасов С.А.
5.4.3.7. Военно-историческая игра «Победа одна для всех»		Апрель 2015				Апрель 2015	Данилова Т.И.
5.4.3.8. Фестиваль литературно-музыкальных композиций «Салют Победе!»; - музыкально-литературный вечер «Письмо с фронта»		06.05.– 07.05.15 07.05.15				06.05.15 – 07.05.15 07.05.15	Колбасов С.А. Протопопова В.В. с ДЭЦ «Наследие»
5.4.3.9. Концертная программа «День Победы»		Май 2015				Май 2015	Коновалова Г.М. Колбасов С.А.
5.4.3.10. Музейная акция «Ночь музеев»		16.05.15				16.05.15	Колбасов С.А. Левицкая С.Е.
5.4.3.11. Праздник детства (к Дню славянской письменности)		Конец мая				Конец мая	Данилова Т.И. Каменец М.В.
5.4.3.12. Программа для первоклассников «Давай дружить»	3 этапа	В течение года				В течение года	Левицкая С.А.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
5.4.3.13. Программа для летних оздоровительных лагерей		06-07. 2015				06-07. 2015	Коновалова Г.М.
5.4.4.14. День знаний в музее		01.09.15				01.09.15	Левицкая С.Е.
5.4.4.15. Фестиваль к юбилею Есенина с праздничной программой «Отогрей гармошкой душу»		Октябрь 2015				Октябрь 2015	Колбасов С.А. Каменец М.В.
5.4.4.16. Музейная акция «Ночь искусств»		03.11.15				03.11.15	Колбасов С.А.
5.4.4.17. Елка 2015		12.2015				12.2015	Левицкая С.Е.
6. Реставрация музейных предметов							
6.1. Реставрация темперной живописи	13 икон	2002-2015	2015		6 икон завершить	I – IV кв.	Куцель О.Б. Воскресенская О.С. Прищенко Н.И.
6.2. Реставрация масляной живописи	6 картин	2007-2014	2015		2 картины завершить	I - IV кв.	Гречина Л.А. Островский П.В. (игум. Дорофей)
6.3. Реставрация тканей	16 эксп.	2014	2015		10 эксп. завершить	II – IV кв.	Шелонникова Н.Н. Грекова Н.В. Махасевич Ю.А.
6.4. Реставрация металла	35 пред.	2012-2015	2015		16 эксп. завершить	I – IV кв.	Ромашкина Е.В. Котельников П.Н. Ивченко А.В.
6.5. Профилактическая работа							
6.2.1. Осмотр экспонатов в экспозициях и фондах	2 раз/г	2015	2015			I – IV кв.	Сотрудники отдела
6.6. Ведение документации							
- фотофиксация	До 750 съемок 2015					I – IV кв.	Плахута Г.Н.
- оформление паспортов	34 реставрационн					I – IV кв.	Сотрудники отдела
- оформление документации для аттестации	ых					I – IV кв.	

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
	паспорт а						
6.7. Проведение реставрационных советов	4 в год	2015	2015			I – IV кв.	Сотрудники отдела реставрации
7. Повышение научно-теоретического уровня сотрудников							
7.1. Научные командировки							
7.1.1. Научные командировки в архивы, институты, библиотеки, музеи: - г. Москва - г. Тула, - г. Орёл, - г. Переславль-Залесский, - г. Тверь, - г. Александров - г. Владимир		2015	2015			По мере необх. II квартал В течение года	Сотрудники музея Макусова Л.А. Вишневский В.И Щербаков В.В. Новоселова Т.Н. Протопопова В.В., и сотрудники отдела
7.1.2. Командировки в археол. Экспедиции: - Ратьково Владимирской области, - на стоянку каменного века Сахтыш 2а						II-III квартал	Вишневский В.И Щербаков В.В. Лозовская О.В. Лозовский В.М.
7.2. Участие в конференциях, совещаниях, семинарах, стажировках		2015	2015			По мере необх.	Сотрудники музея
8. Работа библиотеки							
8.1. Библиографическая работа. Работа с каталогами и картотеками		2015	2015				
8.1.1. Библиографическое описание и классификация вновь поступившей литературы, статей из книг, журналов и газет для алфавитного и систематического каталогов и картотек библиотеки					500 карт. 900 карт.	I-IV кв.	Мареева В.В. Павловская А.А.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
8.1.2. Расстановка в каталогах и картотеках вновь написанных и перешифрованных каталожных карточек					500 карт. 1000 карт.	I-IV кв. I-IV кв.	Мареева В.В. Павловская А.А.
8.1.3. Редактирование СКС: изменение индексов, создание новых рубрик, оформление новых каталожных разделителей.(отд.85.14 – живопись;отд.85.15 – графика)					3000 карт.	I-IV кв.	Павловская А.А.
8.1.4. Завершение работы по организации систематического каталога книг редкого фонда :оформление новых каталожных разделителей, перестановка каталожных карточек; оформление этикеток на каталожных ящиках					300 карт.	I-IV кв.	Мареева В.В.
8.1.5. Редактирование картотеки по истории города и района: исправление шифров на карточках по новым таблицам ББК					300 карт.	I-IV кв.	Мареева В.В.
8.2. Комплектование и организация библиотечного фонда		2015 г.	2015 г.				
8.2.1.Комплектовани книжного фонда библиотеки литературой, полученной от организаций и частных лиц					Ок. 200 экз.	I-IV кв.	Мареева В.В.
8.2.2. Инвентаризация и обработка книг, подаренных в библиотеку.					200 экз.	I-IV кв.	Мареева В.В.
8.2.3. Оформление подписки на периодические издания на второе полугодие 2015 г. и первое полугодие 2016 г.					По смете.	II, IV кв.	Мареева В.В.
8.3. Текущая работа							
8.3.1. Запись и перерегистрация читателей библиотеки; проверка выданной литературы по читательским формулярам					80 чел.	I-IV кварт.	Мареева В.В. Павловская А.А.
8.3.2. Подбор и выдача книг и периодики читателям на					1000 экз.	I-IV кв.	Все сотрудники

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
абонементе и в читальном зале (в т.ч. книг РФ)							библиотеки
8.3.3. Расстановка в фонде книг и журналов, возвращенных читателями; подшивка газет					По мере возвращения	I-IV кв.	Все сотрудники библиотеки
8.3.4. Оформление договора с РГБ на право пользования литературой по МБА; Оформление читательских заказов, поездки в РГБ за книгами						I квартал. В течение года	Мареева В.В. Мареева В.В. Павловская А.А.
8.3.5. Проведение мелкого ремонта книг силами библиотекарей					По мере необходимости	I-IV кв.	Все сотрудники библиотеки.
8.3.6. Проведение санитарной обработки книжного фонда и каталогов библиотеки					Ежемесячно	I-IV кв.	Все сотрудники библиотеки
8.4. Работа с актами и литературой из коллекции «Редкого фонда»							
8.4.1. Внутренний прием-передача предметов, поступивших на ответственное хранение					8 ед.		
8.4.2. Проведение сверки наличия с учетной документацией книг из коллекции «Редкого фонда»					1500 ед.	1 кв.	Иванова С.А. Мареева В.В. Иванова С.А.
9. Работа фотографа							
- Фотофиксация реставрируемых произведений; - Фотофиксация выставок и экспозиций; - Фотофиксация для каталогизации (Камис); - Изготовление демонстрационного материала для просветительской работы; - Съемка для музейных изданий; - Фотофиксация музейных мероприятий		2015	2015		до 500 экз. до 300 экз. до 6000 экз. до 100 экз. до 200 экз. до 200 экз.	I-IV кв.	Плахута Г.Н.

Виды работ	Полный объем работы	Начало работы	Окончание работы	Объем, выпол. к тек. году	Объем на тек. год	Сроки выполнения	Исполнители
10. Работа художника							
- Участие в оформлении афиш, рекламных щитов к выставкам и музейным мероприятиям; - Участие в оформлении выставок и музейных мероприятий.		2015	2015		По м/н По м/н	I-IV кв. I-IV кв.	Киселев В.Ю. Киселев В.Ю.

Учёный секретарь

Манушина Т.Н